

Adeguamento delle fermate dei bus nel Cantone dei Grigioni secondo la legge federale sui disabili LDis

PROCEDURA:

	Fase di lavoro	Mezzi ausiliari	Competenza
	Fase I / Avvio e piano		
1	Studio delle basi, documenti al link www.aev.gr.ch/bushaltestellen	Strumento di lavoro	Comune; l'esigenza di una nuova fermata deve essere comunicata all'UEnTr tramite il Comune.
2	Eventuali domande devono essere rivolte all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, Rohanstrasse 5, 7001 Coira, 081 257 36 24, info@aeV.gr.ch		Comune
3	Coinvolgimento di uno studio d'ingegneria, se i lavori non possono essere svolti internamente all'amministrazione comunale; aggiudicazione della commessa allo studio d'ingegneria con definizione delle scadenze della fase di progettazione		Comune
4	Verifica della plausibilità dei dati esistenti	Strumento Excel proporzionalità	Comune / studio d'ingegneria
5	Esame della proporzionalità	Strumento Excel proporzionalità	Comune / studio d'ingegneria
6	Determinazione della necessità di agire in considerazione dell'analisi della rete e del sistema dei trasporti pubblici sull'intero territorio comunale		Comune / studio d'ingegneria
7	Sopralluogo con il coinvolgimento dei servizi specializzati cantonali Polca Sezione servizio tecnico della polizia stradale, Polizia delle costruzioni stradali dell'UT* e UEnTr Sezione trasporti pubblici nonché dell'impresa di trasporto competente		Comune / studio d'ingegneria (presa di contatto tramite UEnTr)
8	Determinazione definitiva delle fermate da adeguare con definizione delle scadenze	Decisione basata sui risultati del colloquio intermedio	Comune
	Fase II / Progetti preliminari		

	Fase di lavoro	Mezzi ausiliari	Competenza
9	Aggiudicazione della commessa allo studio d'ingegneria con definizione delle scadenze della fase Progetti preliminari per ogni fermata		Comune
10	Elaborazione di progetti preliminari per ogni fermata da adeguare con stima dei costi di pianificazione e di costruzione (+/- 25 %)		Studio d'ingegneria
11	Trasmissione delle basi elaborate della fase di avvio e di progetto preliminare al Cantone per la valutazione preliminare (UEnTr, Polca, Polizia delle costruzioni stradali dell'UT*)		Studio d'ingegneria e Comune
12	Valutazione preliminare da parte dei servizi specializzati cantonali sulla base del progetto preliminare, se necessario rettifica		Servizi specializzati cantonali
	Fase III / Progetti di costruzione ed esecuzione dei lavori		
13	Aggiudicazione della commessa allo studio d'ingegneria e definizione delle scadenze della fase Progetti di costruzione per ogni fermata		Comune
14	Elaborazione di progetti di costruzione per ogni fermata da adeguare con stima dei costi di pianificazione e di costruzione (+/- 10 %)		Studio d'ingegneria
15	Trasmissione dei progetti di costruzione con domanda di approvazione del progetto e garanzia di sussidio (incl. preventivo) al Cantone (3 copie*) (UEnTr, Polizia delle costruzioni stradali dell'UT*). La domanda di sussidio deve essere presentata imperativamente prima dell'inizio dei lavori di costruzione		Comune / studio d'ingegneria
16	Esame preliminare dei progetti di costruzione e prospettiva dell'approvazione nonché della garanzia di sussidio sulla base del progetto di costruzione e del PC (UEnTr, Polizia delle costruzioni stradali dell'UT*)		Servizi specializzati cantonali
17	Esame preliminare da parte dell'UST-GR in caso di EFZ		Comune / UST-GR

	Fase di lavoro	Mezzi ausiliari	Competenza
18	Esposizione pubblica nel quadro di una domanda di costruzione ordinaria e pubblicazione (EIZ o EFZ)		Comune / UST-GR
19	Elaborazione dell'autorizzazione supplementare del Cantone con garanzia di sussidio e comunicazione coordinata insieme alla licenza edilizia comunale o al permesso EFZ		Comune / Polizia delle costruzioni stradali dell'UT* / UST-GR
20	Aggiudicazione della commessa all'impresa di costruzioni con definizione delle scadenze per l'esecuzione dei lavori per ogni fermata; aggiudicazione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni cantonali sugli appalti pubblici		Comune
21	Esecuzione dei lavori secondo il progetto di costruzione (gestione dei pagamenti e direzione dei lavori: Comune)		Impresa di costruzioni
22	Conclusione dei lavori di adeguamento delle fermate dei bus secondo la legge federale sui disabili LDis entro il 31.12.2023		Comune
23	Collaudo da parte della Polizia delle costruzioni stradali dell'UT*		Comune
24	Conteggio del sussidio con l'UT* e l'UEnTr		Comune

* solo se interessa strade cantonali

Legenda:

EFZ	Costruzioni al di fuori delle zone edificabili
EIZ	Costruzioni all'interno delle zone edificabili
LDis	Legge sui disabili
PC	Preventivo dei costi
Polca	Polizia cantonale
TP	Trasporti pubblici
UEnTr	Ufficio dell'energia e dei trasporti
UST-GR	Ufficio per lo sviluppo del territorio
UT	Ufficio tecnico