
Beschleunigung Prättigau, Bewertung Varianten Gewichtung Los 1 Los 1 Los 1 Los 1 Los 1

Umfahrung Grüsch Nullvariante Umf. Hoch Umf. Tief Mitte hoch Mitte tief

Kosten 4
plus heutige 

Linie

plus heutige 

Linie

ohne heutige 

Linie

ohne heutige 

Linie

Investitionskosten 0.3 3 2 1 2 0

Kostenrisiken 0.2 3 2 1 2 1

Etappierbarkeit 0.3 3 1 1 1 1

Kosten Bauwerkerhaltung 0.1 3 2 1 2 1

Kosten Unterhalt (exkl. Amortisation und Bauwerkerhaltung) 0.1 2 1 1 2 2

11.6 6.4 4 6.8 3.2

Plangenehmigung / Realisierung 3

Raumplanung 0.3 3 3 3 1 2

Umweltschonung 0.2 3 1 2 2 2

Landerwerb 0.2 3 1 2 1 1

Akzeptanz Bevölkerung 0.1 1 2 3 2 3

6.6 4.5 6 3.3 4.5

Bahntechnik 1

Linienführung horizont. und vertikal 0.3 1 2 3 2 2

Bahnübergänge 0.2 1 2 2 3 3

Hochwassersicherheit 0.1 3 3 2 3 1

0.8 1.3 1.5 1.5 1.3

Kundennutzen / Betrieb 4

Streckenkapazität 0.3 1 3 3 2 2

Fahrplanstabilität 0.2 1 3 3 2 2

Fahrzeitverkürzung 0.3 1 2 2 2 2

Beibehaltung heutiger Haltestellen 0.1 3 3 3 2 2

4.4 9.6 9.6 7.2 7.2

TOTAL 23.4 21.8 21.1 18.8 16.2
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Beschleunigung Prättigau, Bewertung Varianten Gewichtung Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2 Los 2

Umfahrung Fideris Nullvariante

Var 1 - 1-

Spur

Var 2 - 1-

Spur

Var 3 - 1-

Spur

Var 4 - 1-

Spur

Var 1 - D-

Spur

Var 2 - D-

Spur

Var 3 - D-

Spur

Var 4 - D-

Spur

Kosten 4

Investitionskosten 0.3 3 2 2 2 1 2 1 1 1

Kostenrisiken 0.2 3 2 1 1 1 2 1 1 1

Etappierbarkeit 0.3 3 2 1 2 1 2 1 2 1

Kosten Bauwerkerhaltung 0.1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Kosten Unterhalt (exkl. Amortisation und 

Bauwerkerhaltung) 0.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.0 11.6 7.6 5.6 6.8 4.4 7.6 4.4 5.6 4.4

Plangenehmigung / Realisierung 3

Raumplanung 0.3 3 3 2 3 2 3 2 3 2

Umweltschonung 0.2 3 2 3 2 3 1 3 2 3

Landerwerb 0.2 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Akzeptanz Bevölkerung 0.1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.4 7.2 6.6 5.7 6 5.7 5.4 5.7 6 5.7

Bahntechnik 1

Linienführung horizont. und vertikal 0.3 1 2 3 3 3 2 3 3 3

Bahnübergänge 0.2 1 1 3 1 3 2 3 3 3

Hochwassersicherheit 0.1 1 2 2 3 3 2 2 3 3

0.6 1 1.7 1.4 1.8 1.2 1.7 1.8 1.8

Kundennutzen / Betrieb 4

Streckenkapazität 0.3 1 2 1 1 1 3 3 3 3

Fahrplanstabilität 0.2 1 2 1 1 1 3 3 3 3

Fahrzeitverkürzung 0.3 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Beibehaltung heutiger Haltestellen 0.1 3 3 2 2 2 3 2 2 2

4.4 7.6 5.2 5.2 5.2 9.6 9.2 9.2 9.2

TOTAL 23.8 22.8 18.2 19.4 17.1 23.8 21 22.6 21.1


