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Sinergia – Lean Construction 

Lean 
Aktivitäten 

Ergebnisse: 
 

• Interne Lean-Schulung 
Projektteam  

• Bauablauf analysieren und 
festlegen 

• Strukturierung Gebäude in 
ähnliche Bereiche (Büro, Trakt, 
Treppenhäuser etc.) 

• Prozessanalyse pro Bereich 
(Abfolge, Abhängigkeiten) 

Juni 2016 
Bauprojekt Projekt-

Meilensteine 
März 2017 
Start Rohbau 

Oktober 2018 
Start Innenausbau EG 

Dezember 2019 
Ende Innenausbau 

 März 2020 
Übergabe 

Taktplanung Taktsteuerung Gesamtprozessanalyse 
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Sinergia – Lean Construction 
 

Ergebnisse: 
 

• Definition von Abhängigkeiten 
• Harmonisierung Gewerkezug 
• Erstellung Taktplan 
• Einführung Sub-Unternehmer 

in Methodik und Regeln der 
Zusammenarbeit 

• Letzte Bereinigung Taktplan 

Lean 
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Sinergia – Lean Construction 
 

Taktplan: 
Bauzeit 

Lose 

Vorteile: 
 

• Transparente Gewerkeabfolge („Gewerkezug“) 
• Keine versteckten Puffer, gleichzeitiges Arbeiten nur 

in Ausnahmefällen 
• Genaue Fortschrittskontrolle und Prognose möglich 
• Übersichtliche Darstellung: jeder Unternehmer kann 

sich orientieren 
• Höhere Produktivität bei den Subunternehmern, 

weniger Verschwendung durch z.B. Wartezeiten 
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Sinergia – Lean Construction 
 
 

Loseinteilung 

Taktplan 
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Sinergia – Lean Construction 
 

Taktplan: 
Bauzeit 

Lose 

Digitales 
Mängel-
management: 
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Qualitäts- 
abweichungen nach 

Taktplan 

Qualitäts-
abweichungen 
konventionell 


