Eine nachhaltige Losung in Rekordzeit fiir
den Hochwasserschutz von Samedan

1= Andri Bischoff

Wie in vielen anderen Alpentdlern auch,
wurde im 19. Jahrhundert mit der Eindam-
mung der Talhauptgewasser Inn (romani-
scher Name En) und Flaz begonnen und so
die Voraussetzung geschaffen, den Talboden
in Samedan zu besiedeln und zu nutzen. Ba-
sierend auf dem aktuellen Wissens- und Er-
fahrungsstand erfolgte die Dimensionierung
der Massnahmen auf einen als maximal még-
lich erachteten Abflusswert. Hochwasserer-
eignisse mit Uberflutungen der Ddmme fiihr-
ten dann jeweils zur Anpassung der Verbau-
ungen durch Profilvergrésserungen und
-verstarkungen. Grosse Uberschwemmun-
gen infolge zahlreicher Dammbriiche 1951,
1954 und 1956 waren Anlass zu einem Neu-
bau des gesamten kanalisierten Flusslaufes
von En und Flaz ab Celerina bzw. Pontresina
bis nach La Punt. Das Dimensionierungsprin-
zip eines mit dem Verbauungssystem schad-
los zu bewaltigenden Maximalabflusses
hatte weiterhin Gultigkeit. Im als hochwasser-
sicher betrachteten Siedlungsraum begann
nun eine rasante Entwicklung mit entspre-
chender Erhdhung der Schutzanspriiche und
des Schadenpotenzials. Das ndchste gros-
sere und letzte Hochwasserereignis im 20.
Jahrhundert ereignete sich im Juli 1987. Nur
ganz knapp entging Samedan einer verhee-
renden Uberflutung. Die Hochwasserspitze
wies keinen Rekordwert auf, und trotzdem
fehlten nur 20 bis 30 cm bis zum Uberfluten
der Damme.

Schwere Uberschwemmungen im
August 1987 im Urner Reusstal und 1993 in
Brig leiteten eine Neuorientierung im Hoch-
wasserschutz der Schweiz ein. Die Einsicht
festigte sich, dass der Hochwasserschutz
eine vielschichtige Aufgabe ist. Die Gewasser
sind also in einem Ubergeordneten Zu-
sammenhang zu betrachten, und der Hoch-
wassergefahrdung kann nicht mehr nur allein
mit Schutzbauten begegnet werden. So sind
nebst fundierten Kenntnissen der gewasser-
kundlichen Einflussgréssen und Prozesse
auch 6kologische, wirtschaftliche und raum-
planerische Bedingungen und Anliegen
sowie Risikouberlegungen zu berticksichti-
gen. Risikoorientierte Planung bedeutet,
dass eine sorgfaltige Untersuchung der Aus-
wirkungen eines fiktiven Hochwasserereig-
nisses (EHQ), das grosser ist als die Dimen-
sionierungsgrésse, notwendig ist. Sie soll
Aufschluss geben Uber das verbleibende Ri-
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siko, insbesondere aber auch Uber das Ver-
halten der Bauwerke im Uberlastfall. Bei-
spielsweise werden steil geschittete und
Uber 100 Jahre alte Erddamme, wie sie mitten
im dicht besiedelten Wohngebiet von Same-
dan stehen, bei einer Uberflutung sofort zer-
stort, und die so entstehenden Flutwellen er-
héhen damit betréchtlich das Restrisiko.
Nach diesen Grundsétzen und mit
Hilfe modernster Methoden und Rechenver-
fahren wurde nun auch das Hochwasser-
schutzprojekt Samedan geplant. Mit rechneri-
schen Simulationen von Uberflutungsszena-
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Bild 1. Hochwasser 1956: «Uberlastete Systeme kénnen zu einer Erhéhung des
Schadenausmasses fiihren» (Bild: Tiefbauamt Graubiinden).

rien konnten die bestehende Gefahren-
situation und das grosse Schadenpotenzial
nachgewiesen werden. Dank einer vorbild-
lichen Informationspolitik durch die Gemein-
debehérden von Samedan unter Einbezug
dergesamten betroffenen Projektinteressenz,
konnten beim Variantenentscheid die Stimm-
blrger davon Uberzeugt werden, dass fiir
Samedan nicht eine rein technische Minimal-
|6sung mit einer Hochwasserentlastungsan-
lage, sondern ein zukunftsweisendes, nach-
haltiges Projekt die bessere Lésung ist. Diese
Projektvariante beinhaltete eine Verlegung
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des Flazbaches ausserhalb des Siedlungsge-
bietes mit seinem hohen Schadenpotenzial in
ein beziiglich Uberschwemmungsgefahr we-
niger sensibles Gebiet. Das neue Flusssystem
ist Uberlastbar, das heisst, bei Uberschreiten
der Dimensionierungsgrosse entstehen keine
unkontrollierbaren Prozesse und das Scha-
denausmass bleibt in engen Grenzen. Bund
und Kanton waren ebenfalls bereit, flr eine
nachhaltige Losung ausserordentliche Bei-
trage zu leisten. So wurde es mdglich und fir
alle daran Beteiligten auch entsprechend mo-
tivierend, ein Werk zu planen und zu bauen,
das zu einem Mehrfachnutzen flhrt. Der
Hochwasserschutz wird markant verbessert,
das Orts- und Landschaftsbild gewinnt, und
dem Gewasser wird wieder seine Funktion als
natdrliches Biotop zurlickgegeben. Gewinner
sind auch kiinftige Generationen, fr die einin-
takter Lebens- und Wirtschaftsraum erhalten
bleibt.

Nach dem wegweisenden Grund-
satzentscheid der Gemeinde zur Ausfiihrung
der Variante Flazverlegung am 15. Juni 2000
galt es, raschestmdglich das Baubewilli-
gungs- und Beitragsverfahren durchzufiih-
ren. Das ehrgeizige Ziel bestand darin, inner-
halb der nachsten vier Jahre einen 4 km lan-
gen neuen Flusslauf mit sechs Briicken zu
planen und auszufiihren und so die Hoch-
wassergefahrdung von Samedan auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.

Unter keinen Umstanden wollte man
das Risiko eines grésseren Hochwasserer-
eignisses mit Uberflutung der Dd&mme durch
zeitliche Verzogerungen eingehen. Dies hatte
ohne weiteres zu einer Schadensumme flh-
ren kénnen, welche die gesamten Projekt-
kosten von ca. 29 Mio. Franken Ubertroffen
hatte. Unter grossem Zeitdruck wurden daher
Auflageprojekt und Umweltvertréglichkeits-
bericht erarbeitet, im Wissen, dass nicht alle
Details definitiv geplant und festgesetzt wer-
den konnten, sondern in einer rollenden Pla-
nung, wahrend der Ausfiihrung noch zu er-

Bild 2. Vom Kanal (Flazkanal im Bereich Golfplatz) zum
(Bild links: E. Toscano AG, Bild rechts: VAW/Hydra).

arbeiten waren. Dabei konnten wesentliche
Projektoptimierungen erreicht werden. Dies
betrifft insbesondere die nachtraglich be-
schlossene Teilverlegung des En auf 900 m
Lange in ein neues, naturnah gestaltetes Ge-
rinne im Bereich eines Altlaufes.

Weitere wichtige 6kologische Opti-
mierungselemente waren die vom EW Same-
dan ausgefihrte Verlegung des Turbinenhau-
ses des Kleinkraftwerkes Roseg nach Punt
Muragl, die eine Einleitung und Speisung des
Bewasserungssystems Golfplatz im Som-
merhalbjahr bzw. des neu geschaffenen
Bachleins Flaz vegl im Winter mit dem turbi-
nierten Wasser erlaubt, ebenso wie die Revi-
talisierung des Auengebietes von Cristan-
sains. Dies setzte gegenseitiges Vertrauen
und eine offene Information zwischen Bau-
herr, kantonalen Fachstellen sowie Planern
und Ausflihrenden voraus. So mussten mehr-
mals  Ausfiihrungsentscheide nochmals

Uberdacht und zu Gunsten 6kologisch oder
technisch noch Uberzeugenderer Losungen
neu geplant werden. Auch die ausfihrenden
Unternehmer waren gefordert, weil Projekt-
optimierungen bis in die Ausflihrungsphase

Bild 3. Teilverlegter En (Bild: P. Pitsch).

naturnah ausgebildeten Wasserlauf (neuer Flazlauf)

reichten. Dank grossem und ausserordentli-
chem Einsatz von Planern und Ausflihrenden,
aber auch mit viel Wettergliick konnte das
ehrgeizige Ziel erreicht werden, noch vor der
Hochwassersaison 2004 den Flaz um Same-
dan herum zu fiihren. Die noch in diesem Jahr
zur Ausfiihrung gelangende letzte Bauetappe
umfasst die Renaturierungsmassnahmen am
Envon der Gemeindegrenze Celerina bis zum
verlegten Enlauf oberhalb der neuen Flaz-
miindung sowie die Revitalisierung Cristan-
sains. Bis Ende November 2005 sollten so die
Bauarbeiten beendet sein und innerhalb des
bewilligten Kreditrahmens liegen. Die neuen
Ansatze 6kologisch orientierter Gewasser-
entwicklung werden mit einem interdiszipli-
naren Monitoringprogramm begleitet. Die
Entwicklung der Morphologie und die Be-
siedlung neu geschaffener Lebensrdume
durch Fauna und Flora werden so wéhrend
der nachsten Jahre dokumentiert.
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