



Tiefbau- und Vermessungsamt
Tiefbau

Tiefbau- und Vermessungsamt, Tiefbau, Stadthaus, Masanserstrasse 2,
Postfach 64, 7002 Chur

Roland Arpagaus
Stadthaus, Masanserstrasse 2
Postfach 64
7002 Chur
Telefon 081 254 47 21
Fax 081 254 58 56
roland.arpagaus@chur.ch
www.chur.ch

Chur, 18. September 2013 rem

Masanserstrasse, Ringstrasse – Giacomettistrasse (Bus- und Radspur)
Bauinfo Nr. 2

Die Werkleitungsarbeiten an der Weinbergstrasse ab Anschluss Masanserstrasse haben sich als aufwendiger herausgestellt als geplant. Jedoch werden die Arbeiten im Einlenkungsbereich, abgesehen von der Stützmauer, bis anfangs Oktober 2013 abgeschlossen sein. Der Durchgang für die Fussgänger ist im Moment durch die konzentrierten Arbeiten zur Masanserstrasse stark eingengt, jedoch immer gewährt. In Kürze werden an dieser Stelle die Koffering und die Stützmauer mit Kordon erstellt.

Am Dienstag, 10. September 2013 wurde mit den Aushub- und Baugrubensicherungsarbeiten für die Verbreiterung der Masanserstrasse begonnen. Dabei wurden die ersten 20 Meter der Nagelwand (Spritzbeton) erstellt. Diese Arbeiten werden in Etappen bis zur Garage Margadant weitergeführt und dauern bis Ende Oktober. Gleichzeitig wird wiederum in Etappen mit dem Bau der Schwergewichtsmauer mit Natursteinverkleidung begonnen. Diese Bauarbeiten dauern bis anfangs Dezember 2013. Mit dieser Verbreiterung kann die Bus- und Radspur stadtauswärts im Abschnitt Ringstrasse - Giacomettistrasse im Dezember 2013 provisorisch in Betrieb genommen werden.

Am Montag, 23. September 2013 werden im Abschnitt Neubau „Saluferhof“ längs dem talseitigen Strassenrand bis zur Weinbergstrasse die Gas- und Wasserleitung sowie der EW-Kabelblock der IBC erneuert. Damit die Zufahrt zu den Liegenschaften immer gewährt sein wird werden die Arbeiten in Etappen ausgeführt. Bei den Zugängen werden Stahlplatten über die Werkleitungsgräben gelegt. Danach werden die Baumgruben für die Baumreihen und das Trottoir mit neuer Bushaltestelle ausgeführt. Die Bauleitung wird wo nötig mit den Betroffenen Anstössern Kontakt aufnehmen.

Der eigentliche Werkleitungsneubau der Masanserstrasse im Abschnitt Weinbergstrasse - Giacomettistrasse (auf der Seite Trottoir) kann erst ab März 2014 erfolgen wie auch die Erneuerung der Foundationsschicht und der Asphaltbeläge. Mit der Neugestaltung des Strassenraums kann auf Ende Sommer 2014 stadtauswärts eine Bus- und Radspur und stadteinwärts eine Radspur eingeführt werden. Damit kann eine wesentliche Verbesserung bezüglich Sicherheit für Radfahrende, für den Verkehrsfluss des öffentlichen Busverkehrs sowie die Verflüssigung des Individualverkehrs erreicht werden.



Bauphasen / Verkehrsführung

Die Weinbergstrasse bleibt für den Durchgangsverkehr weiterhin gesperrt und die Erschliessung erfolgt ab der Kreuzgasse. Für die Fussgänger ist die Weinbergstrasse immer offen wobei im Moment der provisorische Zugang stark eingeschränkt ist. Wir bitten die Benutzer um Verständnis. Ab Ende September 2013 wird sich die Situation wieder laufend verbessern.

An der Masanserstrasse musste für den Bau der Schwergewichtsmauer der Strassenraum eingeschränkt werden, der Zweirichtungsverkehr ist jedoch immer gewährt. Das Trottoir musste in der Breite ebenfalls eingeschränkt werden und wurde darum mit einem Fahrverbot für Velofahrende belegt.

Wir bemühen uns, die unvermeidlichen Behinderungen und Lärmimmissionen auf ein Minimum zu reduzieren und bitten um Ihr Verständnis.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Projekt- oder Bauleitung.

Projektleitung

Roland Arpagaus
Tel. 081 254 47 21
Tiefbau- und Vermessungsamt Stadt Chur
Stadthaus, Masanserstrasse 2
7002 Chur

Bauleitung

Martin Disch
Tel. 081 254 47 25
Tiefbau- und Vermessungsamt Stadt Chur
Stadthaus, Masanserstrasse 2
7002 Chur

Freundliche Grüsse

Roland Arpagaus
Leiter-Stv.
dipl. Bauingenieur FH

- Situation A4

Tom Leibundgut, Stadtrat (intern)
Peter Dürst, Stadtingenieur (intern)
Wendy Flury, Stadtpolizei (intern)






Masanserstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse

Bauetappen



Bauetappen:

-  Erneuerung Werkleitungen (Kanalisation, Gas, Wasser und Strom), bis Ende September
-  Neubau Stützmauer mit Baugrubensicherung in Etappen, bis Ende Oktober
-  Erneuerung Werkleitungen (Gas, Wasser und Strom) sowie Neubau Trottoir mit Baumallee, 23. September bis Ende Oktober