


Zustandskontrolle Wander- und Mountainbike-Wege

Gemeinde	Crest Aulta	Sektor	5 (Bonaduz)	<input checked="" type="checkbox"/> Ordentliche Kontrolle
Kontrollleur	H.R.	Datum	30.4.14	<input type="checkbox"/> Ausserordentliche Kontrolle
Bemerkung				

Strecke	Wegtyp (Signalisation)	Nutzung (effektiv)	Lichttraumprofil	Vegetation	Wegoberfläche	Wegrand	Entwässerungen	Fallen, Hindernisse	Kurven, Einmündungen	Kunstabauten	Absturzrisiko	Zaundurchgang	Signalisation	Lenkungs-massnahme	Bemerkung	Massnahme Durchgeführt
144.5-145	BH BH		1.0	L2 P3	L2		1.0	S1	1.0	1.0	S2	Z	1.0	Z		



Zeitbedarf

Zustandskontrolle Wander- und Mountainbike-Wege

Zustand	Z	Kommt nicht vor
	✓	In Ordnung, keine Mängel
Massnahme	L	Laufender Unterhalt
	P	Periodischer Unterhalt
	S	Sanierung
Dringlichkeit	1	Höchste Dringlichkeit (Tage)
	2	Mittlere Dringlichkeit (Wochen)
	3	Geringe Dringlichkeit (Monate)

Wegtyp / Nutzung	W	Wanderweg
	B	Bergwanderweg
	A	Alpinwanderweg
	V	Veloroute
	M	MTB-Route
	F	Motorfahrzeuge

Legende

- Wanderweg
- Bergwanderweg
- Alpinwanderweg
- Veloroute
- Mountainbikeroute
- Wegweiserstandort
- ||||| Strasse mit Hartbelag für Motorfhz.
- ▭ Kontrollsektor
- - - - - Gemeindegrenze

Strecke	Nr	Beschreibung der Massnahme	Zeitbedarf Ma/Std	Material Maschinen	Kosten Total	Ausführung	Massn. erledigt
144.5 - 145	1	S1: dünne und stark hängende Dämme oberhalb Weg entfernen	10	400	1100.-	Solo	
	2	S2: Felsvorsprung abtragen auf 1.50m verbreitern	20	1500	2900.-	Juli 14	
144.5 - 145	3	L2: Auf dem ganzen Weg Vegetation zurückschneiden	6		420.-	Mai 14	
	4	P3: Wegoberfläche auf Teilstück 3 mit Kies auffüllen, grössere hervorragende Steine entfernen	8	300	500.-	Sept. 14	
Summe							

Bemerkungen

Datum 30.4.141 Visum