



Tiefbauamt Graubünden  
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun  
Ufficio tecnico dei Grigioni



**Stadt Chur**

Tiefbau- und Vermessungsamt  
Tiefbau

TBA, Tiefbau, Stadthaus, Masanserstrasse 2, Postfach 64, 7002 Chur

---

Roland Arpagaus  
Stadthaus, Masanserstrasse 2  
Postfach 64  
7002 Chur  
Telefon 081 254 47 21  
Fax 081 254 58 56  
roland.arpagaus@chur.ch  
www.chur.ch

Chur, 5. August 2010

Obertorbrücke – Erneuerung und Ausbau in einen Kreisell  
Strassen- und Brückenbau inkl. Werkleitungen  
Bauinfo Nr. 6

Die Werkleitungsarbeiten im Bereich Lindenquai / Restaurant Zollhaus und Malixerstrasse sowie die dortigen Belagsarbeiten konnten diese Woche abgeschlossen werden. Zur Zeit werden im unterirdischen begehbaren Energiekanal der IBC Energie Wasser Chur die Wasser- und Gasleitungen aus Chromstahl verschweisst sowie platziert und danach werden die Elektroleitungen erstellt. In der Zeit von Montag, 9. August bis Freitag, 13. August 2010 muss vor dem Obertor im Kreisellbereich die Stahlbetonplatte betoniert werden.

Am Dienstagabend, 10. August 2010 ab 18.30 Uhr werden die beiden grossen Pappeln auf dem Vorplatz Hotel Chur entfernt, damit das Trottoir in diesem Bereich verbreitert werden kann. Dazu wird die dortige Stützmauer ergänzt und die beiden Treppenabgänge erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten wird das Hotel Chur den Vorplatz ebenfalls neu gestalten.

Am Mittwoch, 13. August beginnt die Bauphase 13, wo im jetzigen Fahrbereich Seite zum Hotel Chur die heutige Fahrbahn aufgerissen und entfernt werden muss, damit auch dort die noch fehlende Stahlbetonplatte im Fahrbahn- und Trottoirbereich erstellt werden kann. In dieser Bauphase werden auch noch Werkleitungsarbeiten im Bereich Fahrbahn zum Hotel Chur, die neue Stützmauer zum Vorplatz Hotel Chur, die Postamente aus Andeerer Granit und die bestehenden Geländer erneuert oder instandgestellt. Diese Bauphase dauert bis anfangs September 2010.

### **Verkehrskonzept bis Ende November 2010**

Aufgrund der vorgesehenen Bauarbeiten muss das Verkehrsregime angepasst werden. Der Lindenquai in Richtung Meiersboden / Arosa ist ab Welschdörfli / Malixerstrasse ab Montag, 9. August 2010 wieder normal befahrbar. Die Zufahrt zu den Liegenschaften am Lindenquai und Hinterm Bach kann ab Meiersboden / Arosa weiterhin über die Metzgerbrücke erfolgen, welche für Zubringer und Anwohnende im Zweirichtungsverkehr geöffnet ist. Der Plessurquai wird wieder im Einbahnverkehr Richtung Stadtzentrum geführt. Neu wird der Verkehr stadteinwärts ab Dienstagnachmittag, 10. August 2010 über die neue Brückenverbreiterung geführt. Die Fussgängerführung wird ebenfalls nicht mehr auf der Seite Hotel Chur geführt, sondern muss neu ebenfalls über



die Brückenverbreiterung verlaufen. Details können dem beiliegenden Verkehrsführungsplan entnommen werden.

Die einspurige Verkehrsführung Richtung Stadtzentrum bleibt bis Ende November 2010 bestehen. Eine Ausnahme bildet der öffentliche Verkehr (Stadtbus, PostAuto) und Notfallfahrzeuge, welche auch stadtauswärts geführt werden. Der motorisierte Individualverkehr stadtauswärts wird ab dem Postplatz via Gäuggelistrasse – Rätusstrasse zur Kasernenstrasse und für den Schwerverkehr ab Kreisel Gürtelstrasse über die Tivolibrücke / Oberalpstrasse zur Ringstrasse geführt. Diese Verkehrsführung verlangt eine Verkehrsregelung im Bereich der Baustelle Obertor.

Die Verkehrsumleitung aus Arosa ab St. Luzistrasse / Hof über die Planaterrastrasse zum Untertor / Masanserstrasse wird während den Bauarbeiten weitergeführt. LKW's und Busse verkehren zum Obertor wie gewohnt über den Plessurquai.

Neu wird die St. Luzistrasse ab Arosa / Planaterrastrasse ab Freitag, 13. August 2010 für sämtlichen Verkehr wieder geöffnet und die Parkhäuser Arcas und Lindenquai ab Kreisel Untertor über die Planaterrastrasse signalisiert, wobei diese Möglichkeit während dem Nachtfahrverbot der Altstadt aufgehoben wird. Zusätzlich werden wir ab Freitag, 13. August 2010 wieder einen Car-Halteplatz am Lindenquai in Betrieb nehmen und diesen, soweit es die Baustelle zulässt, beibehalten.

Wir danken Ihnen für das Verständnis, welches Sie uns während den Bautätigkeiten entgegenbringen. Wir bemühen uns, die Lärmimmissionen so gering wie möglich zu halten.

Wir hoffen, dass wir die Bautätigkeiten gemäss Bauprogramm fortführen oder sogar beschleunigen können. Zusätzlich werden sie laufend mittels BaustellenINFO über die Baugeschehnisse informiert und wo nötig setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung.

Bei Fragen gibt Ihnen René Simeon, Oberbauleitung Tiefbauamt Graubünden, Tel. 081 257 37 42, gerne Auskunft.

Freundliche Grüsse

**Peter Steinmann**  
Projektleiter TBA GR  
dipl. Bauingenieur FH

**Roland Arpagaus**  
Leiter-Stv.  
dipl. Bauingenieur FH

Verkehrsführungsplan ab Dienstag, 10. August – anfangs September 2010 (Bauphase 13)

Roland Tresp, Stadtrat (intern)  
Peter Dürst, Stadtingenieur (intern)  
Wendy Flury, Stadtpolizei (intern)  
Alfred Janka, Direktor IBC Energie Wasser Chur (intern)