

## Prättigau/ Davos

(vor 1.1.2016 zwei getrennte Regionen: Pro Prättigau und Gemeinde Davos)

Regionaler Richtplan	Leistungsvereinbarung (LV) / In Erarbeitung	Vorprüfung (VP) / Stellungnahme (Stn)	Öffentliche Mitwirkungsaufgabe (öA) 30 Tage	Beschluss Region (PK) Genehmigung Regierung (RB) / Departementsverfügung (DV)
----------------------	---	---------------------------------------	---	---

RRIP Davos Einleitung und Raumkonzept		VP 29.07.11	öA	<b>RB 29 - 15.01.13</b>
Reg Raumkonzept Prättigau/ Davos	LV 12.10.18	Stn 9.12.19		<b>PK 8.06.20</b>

### Landschaft

RRIP Prättigau Landschaftsschutz		VP 09.07.93	öA	<b>RB 1696 - 09.07.96</b>
RRIP Davos Landschaft: Landschaftsschutzgebiete, Wildruhegebiete		VP 29.10.09/ 29.07.11	öA	<b>RB 29 - 15.01.13</b>
Regionaler Naturpark Rätikon		<b>2.10.20</b>		

### Tourismus

RRIP Prättigau Skigebiete		VP 09.07.93	öA	<b>RB 1696 - 09.07.96</b>
RRIP Prättigau Golfanlagen			öA	<b>RB 1696 - 09.07.96</b>
• <b>Golfanlage Klosters</b>		VP 10.08.99	öA	<b>RB 910 - 05.06.01</b>
RRIP Prättigau Skisprunganlage			öA	<b>RB 1696 - 09.07.96</b>
RRIP Prättigau Freizeitparks	LV 18.03.09	VP 27.01.10		
RRIP Davos Tourismus: Intensiverholungsgebiete, Skigebietsverbindungen, Zubringeranlage, Talabfahrten, Variantenabfahrten		VP 29.10.09/ 29.07.11	öA	<b>RB 29-15.01.13</b>
<b>Prättigauer Alpen</b>	LV 26.06.07	VP 28.02.08	öA	<b>RB 681 - 30.06.09</b>
• <b>Prättigau Alpen, Fortschreibung Alp Wiesli</b>		VP 29.05.15	öA 30.10.15	<b>RB 1120 - 20.12.16</b>
• <b>Prättigau Alpen, Ergänzung Tratza</b>	LV 17.01.18	VP 14.09.18	öA 18.10.19	<b>RB 378 - 5.05.20</b>
RRIP Prättigau Skigebiete, Anpassung Grusch - Danusa	LV 25.02.16	VP 24.03.17	öA 24.08.18	<i>Sistiert</i>
RRIP Prättigau-Davos Camping	LV 13.08.18	<b>VP 1.07.19</b>		

### Siedlung/ Ausstattung

RRIP Prättigau Regionale Arbeitsplatzgebiete	LV 8.03.04	VP 27.01.05	öA	<b>RB 489 - 02.05.06</b>
RRIP Prättigau Siedlung und Ausstattung	LV 1.07.10	VP 10.05.12	öA	<b>RB 360 - 22.04.14</b>
RRIP Davos Siedlung: Struktur der Besiedlung (Gebiete mit reg. Zentrumsfunktion, zu gestaltende öffentl. Räume), Siedlungsgebiet (Entwicklungsstandorte)	LV 1.06.10	VP 29.07.11	öA	<b>RB 29 - 15.01.13</b>
RRIP Siedlung (Ergänzung/ Anpassung)	*			

### Verkehr

Radweg Prättigau	LV 2.12.04	VP 23.06.05	öA	<b>RB 88 - 30.01.07</b>
RRIP Prättigau Öffentl. Verkehr	LV 29.10.09	VP 27.01.10	öA	<b>RB 732 - 9.08.11</b>
RRIP Prättigau Langsamverkehr	LV 29.10.09	VP 3.02.10	öA	<b>RB 212 - 06.03.12</b>
RRIP Davos Verkehr: regionales Verkehrskonzept, Strassenverkehr, öffentl. Verkehr, Langsamverkehr	* LV 1.06.10	VP 29.10.09/ 29.07.11	öA	<b>RB 29 - 15.01.13</b>
RRIP Davos Anpassung Langsamverkehr Mountainbike	LV 16.01.15	VP 4.12.14,	öA 27.03.15	<b>RB 571 - 3.07.18</b>

### Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

RRIP Davos Kiesabbau und Deponien (Inertstoffe u. Aushubmat.)			öA	<b>RB 2215 - 01.10.96</b>
RRIP Prättigau Zivile Schiessanlagen		VP 09.07.93	öA	<b>RB 1696 - 9.07.96</b>
• Jagdparcours Schanielatobel		VP 04.03.99	öA	<b>RB 1751 - 28.09.99</b>
RRIP Davos zivile Schiessanlagen		VP 13.04.99	öA	<b>RB 114 - 28.01.02</b>
RRIP Prättigau Inertstoffdeponie und Materialablagerung (Anpassung)	LV 9.4.02	VP 18.03.04	öA	<b>RB 1355 - 15.11.05</b>
• <b>RRIP Prättigau Materialablagerungen (Anpassung)</b>	LV 10.09.09	VP 16.02.10	öA	<b>RB 733 - 9.08.11</b>
RRIP Davos RIP-Anpassung Abfallbewirtschaftung (Inertstoffdeponien)		VP 29.07.11	öA	<b>RB 29 - 15.01.13</b>
• <b>Materialabbau, -ablagerung und Deponien, Anpassung unterirdischer Steinbruch Valzeina</b>	LV 6.07.15	VP 2.06.16	öA 27.10.17	<b>RB 392 - 28.05.19</b>

### Koordination, Bemerkungen

Prättigau: Digitalisierung der rechtskräftigen RRIP-Inhalte am 24.02.14 abgeschlossen

RRIP-Karte und PDF-Dok siehe [www.are.gr.ch](http://www.are.gr.ch)

#### Aktuelle Projekte

- 
- Naturpark Rätikon: Machbarkeitsstudie

#### Grundlagen/ abgeschlossene Projekte

- Regionales Raumkonzept Prättigau/ Davos und Vorgehen RRIP
- Prättigau Plus (Regio-Plus-Projekt), Teilprojekte Erlebnis Prättigauer Alpen und Wander-Erlebnis (siehe RRIP Alpen)
- Agglomerationsprogramm Davos im Dez. 2011 verabschiedet (weitere Arbeiten dann sistiert)