

Region Maloja

(Vor 1.1.2016 zwei getrennte Regionen: Kreis Oberengadin und Comune di Bregaglia)

Regionaler Richtplan	Leistungsvereinbarung (LV) / In Erarbeitung	Vorprüfung (VP) / Stellungnahme (Stn)	öffentliche Mitwirkungsauflage (öA) 30 Tage	Beschluss Region (PK) Genehmigung Regierung (RB) / Departementsverfügung (DV)
----------------------	---	---------------------------------------	---	---

RRIP Oberengadin Einleitung und Raumkonzept	LV 23.04.10	VP 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
Concetto territoriale Bregaglia, Aktualisierung RRIP	LV 15.07.11	VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
Regionales Raumkonzept Maloja	LV 7.01.20	Stgn. 16.09.22	öA	PK 10.01.23

Landschaft

PDR Bregaglia: Erhaltung und Weiterentwicklung des ländl. Raumes		VP 13.05.03	öA	RB 1007 - 06.07.04
RRIP Oberengadin Landschaft, Anpassungen/ Fortschreibung 2011	LV 23.04.10	VP 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
PDR Bregaglia Kap 3 Aktualisierung Landschaft		VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
RRIP Oberengadin Uebersarbeitung und Ergänzung Landschaft	LV 2.3.12	VP 30.05.13	öA	RB 645 - 7.07.15
RRIP Anpassung Landschaft (Aufwertung und Wiederherstellung i.Z. mit Wegnetz Maloja)	LV 23.09.19	VP 23.03.20	öA 17.08.20	RB 1105 - 21.12.21

Tourismus

RRIP Oberengadin Pferdebetriebe/ Pferdesport		VP 08.06.09/ 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
RRIP Oberengadin Tourismus, Anpassungen/ Fortschreibungen	LV 23.04.10	VP 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
PDR Bregaglia Kap 4 Tourismus		VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
RRIP Oberengadin Uebersarbeitung und Ergänzung Tourismus	LV 2.3.12	VP 30.05.13	öA	RB 645 - 7.07.15

Siedlung/ Ausstattung

PDR Bregaglia Siedlungsraum, Kulturlandschaftsraum *		VP 13.05.03	öA	RB 1007 - 06.07.04
RRIP Oberengadin Siedlung: Struktur der Besiedlung, Siedlungsgebiet, Gebiete für die Wirtschaft, die überörtliche Versorgung und die Ausstattung	LV 23.04.10	VP 08.06.09/ 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
PDR Bregaglia Kap 5 Siedlung		VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
RRIP Camping	LV 04.02.21	VP 04.02.22	öA	RB 698 - 29.08.23
<i>RRIP Siedlung (Ergänzung/ Anpassung)</i>	LV 30.08.23	VP 31.10.25		

Verkehr

RRIP Oberengadin Verkehr (Aktualisierung): Regionales Verkehrskonzept, Strassenverkehr, öffentlicher Verkehr, Wegkonzept Langsamverkehr	LV 23.04.10	VP 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
PDR Bregaglia Kap 6 Verkehr: Strassennetz, Wegnetz, MTB-Routen, öffentl. Regionalverkehr, touristische Parkierung	LV 15.07.11	VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
RRIP Anpassung Strassenverkehr und Wegnetz	LV 23.09.19	VP 23.03.20	öA 17.08.20	RB 1105 - 21.12.21
Anpassung RRIP Strassenverkehr, Malojastrasse	LV 24.02.25	-	öA 20.10.25	<i>In Gen.</i>
RRIP Mountainbike	LV 21.09.20 / 07.12.21	VP 12.05.22	öA 01.10.23	RB 429 - 21.05.24

Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen

PDR Bregaglia Ergänzung/ Anp. Materialabbau/ -verwertung, Materialabl.		VP 16.08.07	öA	RB 908 - 12.10.10
RRIP Oberengadin Materialabbau/ -verwertung sowie Abfallbewirtschaftung (Aktualisierung)	LV 23.04.10	VP 27.05.11	öA	RB 1200 - 18.12.12
PDR Bregaglia Kap 7.1 Energie, Kap 7.3 Abwasseranlagen		VP 04.07.12	öA	RB 528 - 20.05.14
PDR Bregaglia Materialabbau/ -verwertung, Crotto Albigna	LV 15.07.11	VP 29.06.12	öA 12.03.15	RB 993 - 15.11.16
<i>RRIP Maloja Materialabbau/ -verwertung sowie Abfallbewirtschaftung</i>	LV 30.08.23	VP 2.12.25		

Koordination, Bemerkungen

Digitalisierung: RRIP-Karte und PDF-Dok siehe www.are.gr.ch

Aktuelle Projekte

▪

Grundlagen/ abgeschlossene Projekte

- Kreisinitiative zum Zweitwohnungsbau wurde am 5. Juni 2005 vom Oberengadiner Soverän angenommen, RRIP genehmigt mit RB 168 - 24.02.09, Aufhebung vom Kreisrat beschlossen am 20.08.2015 auf Inkrafttreten ZWG/ ZWV, genehmigt mit RB 68 - 2.2.16
- Progetto pilota Paesaggi rurali (Maggesi), rapporto finale (02.09.05)
- Leitbild nachhaltige Entwicklung Castasegna/ Sotto Porta
- Interreg IIIB-Projekt ALPTER