

## Regiun Surselva

(Seit 1.1.2016 ohne die Gemeinden Flims und Trin)

Regionaler Richtplan	Leistungsvereinbarung (LV) / In Erarbeitung	Vorprüfung (VP) / Stellungnahme (Stn)	öffentliche Mitwirkungsaufgabe (öA) 30 Tage	Beschluss Region (PK) / Genehmigung Regierung (RB) / Departementsverfügung (DV)
<b>Aktualisierung Gesamt-RRIP</b>	LV 16.12.09	VP 10.07.13	öA	<b>RB 295 - 14.04.15</b>
Regionales Raumkonzept, Aktualisierung und Ergänzung	LV 8.01.20	Stn 20.10.22	öA	<b>PK 21.06.23</b>
<b>Landschaft</b>				
<b>Aktualisierung Natur und Landschaft Landschaftsschutzgebiete, Pärke von nationaler Bedeutung, Wildschutz- und Ruhegebiete</b>	LV 16.12.09	VP 10.07.13,	öA	<b>RB 295 - 14.04.15</b>
<b>Ruinaulta/ Rheinschlucht, Anpassung</b>	LV 12.12.11	VP 20.11.12	öA	<b>RB 275 - 15.03.16</b>
<b>Reg. Naturpark Beverin</b>		VP 14.05.12	öA	RB 1003 - 16.10.12
• <b>Reg. Naturpark Beverin; Fortschreibung Perimeter</b>			öA	<b>DV 7.03.17</b>
<b>Anpassung Wildruhegebiet Disentis- Sedrun</b>	LV 6.06.16	VP 14.12.16	öA 3.02.17	<b>RB 611 - 27.06.17</b>
<i>Ruinaulta, Aktualisierung und Anpassung</i>	LV 25.01.24	<i>In VP</i>		
<b>Tourismus</b>				
<b>Konzept touristische Nutzung Alpen</b>	LV 16.12.09	VP 31.03.10	öA	<b>RB 233 - 15.03.11</b>
<b>Aktualisierung Tourismus und Freizeit Skigebiete, Golfanlagen, Campinganlagen, Freizeitanlagen im Landschaftsraum</b>	LV 16.12.09	VP 10.07.13	öA	<b>RB 295 - 14.04.15</b>
• <b>Skigebietsverbindung Disentis- Sedrun</b>	LV 6.06.16	VP 14.12.16	öA 3.02.17	<b>RB 611 - 27.06.17</b>
• <b>Skigebiet Flims – Laax, Festsetzung Zubringeranlage</b>		VP 15.01.21	öA 12.02.21	<b>RB 845 - 21.09.21</b>
<i>Anpassung RRIP Lag Salischinas</i>		VP 14.01.25		
<b>Siedlung/ Ausstattung</b>				
<b>Siedlungskonzept Resorts</b>		VP 11.02.09	öA	<b>RB 1139 - 24.11.09</b>
<i>RRIP Siedlung</i>	LV 9.10.23	VP 16.06.25		
<b>Verkehr</b>				
<i>RRIP Langsamverkehr</i>	LV 17.03.14	VP 14.12.21		
<i>RRIP Verkehr</i>		VP 31.01.25		
<b>Übrige Raumnutzungen und weitere Infrastrukturen</b>				
<b>Aktualisierung überkommunale Schiessanlagen</b>	LV 16.12.09	VP 10.07.13	öA	<b>RB 295 - 14.04.15</b>
<b>Aktualisierung Materialabbau und –verwertung u. Abfallbewirtschaftung</b>	LV 16.12.09	VP 10.07.13	öA	<b>RB 295 - 14.04.15</b>
• <b>Fortschreibung Igniu/ Marias Sumvitg</b>			öA 24.04.15	<b>DV 23.08.16</b>
• <b>Anpassung Materialabbau/ -verwertung Raum Ilanz</b>		VP 28.06.17	öA 23.02.18	<b>RB 987 - 11.12.18</b>
• <b>Materialabbau, -verwertung und Abfallbewirtschaftung (Deponien) Aktualisierung und Anpassung</b>	LV 16.03.23	VP 21.03.24	öA 6.09.24	<b>RB 133 - 24.02.26</b>
<b>Koordination, Bemerkungen</b>				
Digitalisierung: <a href="#">Interaktive RRIP-Karte</a> und rechtskräftige <a href="#">regionale Richtpläne der Regiun Surselva</a> (PDF)				
<b>Aktuelle Projekte</b>				
• Modellvorhaben <a href="#">„Nossa Casa“</a> - Förderung von Wohnraum und Dorfentwicklung in der Surselva - Nachhaltige Raumentwicklung 2025–2030				
<b>Grundlagen/ abgeschlossene Projekte</b>				
• Neuanschluss Sagogn Variantenfindung				
• Projekt Raumentwicklung Gotthard PREGO				
• Ruinaulta: Umsetzung inkl. Massnahmenplan Golfregion Surselva: Umsetzung				