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Vorbemerkung 

Die Pflichtenhefte sind als allgemeine Leistungsbeschriebe zu verstehen und basieren grundsätzlich auf der SIA 101 (Ordnung für Leistungen der 
Bauherren) sowie SIA 103 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure). Die Pflichtenhefte sind bei forstlichen 
Projekten zu berücksichtigen. 

Abweichungen zu Umfang und Art der zu erbringenden Leistungen können projektspezifisch festgelegt werden und sind gegenüber allen 
Projektbeteiligten zu kommunizieren. 
 

Phase Leistungen (Legende: R = AWN Region, Z = AWN Zentrale) Bemerkungen 

Phasenunabhängige Leistungen   

   

0 – Initialisierung   

01 – Objekt- und Portfoliobetrachtungen  Pflegt Kontakt mit der BH in Bezug auf künftige Projektvorhaben (R) 
 Nimmt Bedürfnisse der BH entgegen und beurteilt diese grundsätzlich auf 

Machbarkeit und Kompatibilität mit den übergeordneten Zielen (WEP, 
Gefahrengrundlagen etc.) (R) 

 Weist die BH auf Defizite und Handlungsbedarf in Bezug auf übergeordnete 
Planungen und Vorgaben hin (WEP, Gefahrengrundlagen etc.) (R) 

 Macht erste Überlegungen zu den Vorgehensschritten und Projektbeteiligten (R) 

 
Bei Schutzbautenprojekten ist der/die 
Spezialist/in Naturgefahren (SNG) 
relevant für die Bestimmung der 
Defizite 
 
Dringlichkeit, Nutzniesser, 
Einzelprojekt/Instandstellung 

1 – Strategische Planung   

11 – Bedürfnisformulierung, 
Lösungsstrategien 

 Legt den Projektperimeter fest (räumliche und prozessbezogene Abgrenzung) (R) 
 Erstellt den Projektantrag (R) 
 Prüft den Projektantrag (Z) 
 Führt bei Bedarf eine Vorprüfung durch und klärt eine allfällige UVP-Pflicht ab (Z) 
 Verifiziert die Bewilligungsfähigkeit (Z) 
 Nimmt Stellung zum Projektantrag (Z) 
 Eröffnet ProjAdmin (Z) 
 Fällt den Grundsatzentscheid, falls keine Vorstudie (Z) 
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2 – Vorstudien   

21 – Definition des Bauvorhabens, 
Machbarkeitsstudie 

 Legt die Anforderungen und Vorgaben fest (Z) 
 Stellt die Vorstudienvorlage AWN zur Verfügung (R) 
 Erfasst die Vorstudiendaten in ProjAdmin (Z) 
 Prüft die Vorstudie fachlich (R+Z) 
 Führt fallweise eine Vorprüfung bei den Amtsstellen und/oder eine 

Besprechung/Begehung mit dem BAFU durch (Z) 
 Nimmt Stellung zur Vorstudie zu Handen der Projektleitung (Z) 
 Fällt den Grundsatzentscheid zu Handen der Bauherrschaft (Z) 

 

22 – Auswahlverfahren / Beschaffung von 
Planer- und Spezialistenleistungen 

  

3 – Projektierung   

31 – Vorprojekt   

32 – Bauprojekt  Erfasst die Bauprojektdaten in ProjAdmin (R) 
 Stellt die Bauprojektvorlage AWN zur Verfügung (R) 
 Prüft das Bauprojekt fachlich (R+Z) 
 Führt fallweise eine Vorprüfung bei den Amtsstellen und/oder eine 

Besprechung/Begehung mit dem BAFU durch (Z) 
 Nimmt Stellung zum Bauprojekt zu Handen der Projektleitung (Z) 

 
 
 
 
 
PL AWN: mail 
PL Dritte: schriftlich (z.B. AN) 

33 – Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt  Führt die öffentliche Auflage (inkl. Publikation) sowie die Ämtervernehmlassung 
durch und informiert die Bauherrschaft/Projektleitung über die Ergebnisse (Z) 

 Wirkt bei der Behandlung der Einsprachen mit (R+Z) 
 Ermittelt den Subventionssatz (Z) 
 Erstellt den Regierungsantrag (Z) 
 Macht Eingabe beim BAFU (bei Schutzbauten) (Z) 
 Beantragt die erforderlichen finanziellen Mittel (Z) 

Falls PL durch Dritte übernommen 
wird, ist der zuständige PL als 
Ansprechperson anzugeben 

4 – Ausschreibung   

41 – Ausschreibung, Offertvergleich, 
Vergabe 

 Ansprechperson für submissionsrechtliche Fragestellungen bei PL durch AWN (Z) 
(Falls die PL durch Dritte wahrgenommen wird, ist das Kompetenzzentrum 
Beschaffungswesen und Projekte des DIEM Ansprechpartner für 
submissionsrechtliche Fragestellungen) 
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5 – Realisierung   

51 – Ausführungsprojekt   

52 – Ausführung  Prüft die Subventionsberechtigung der Rechnungen (R) 
 Erstellt die Projektabrechnungen (R) 
 Prüft Subventionsanträge von Mehrkosten und stellt Antrag für einen 

Nachtragskredit (R)  
 Beantragt Nachtragskredit (Z) 
 Führt ProjAdmin und fordert bei der BH resp. PL die erforderlichen Belege ein (R) 
 Stellt Antrag für Projektverlängerungen (R) 
 Prüft die Projektabrechnungen (4-Augen-Prinzip) (Z) 
 Sorgt für die Auszahlung der Subventionen (Z) 

 
 
 
 
 
gilt unabhängig, ob PL AWN oder PL 
Dritte 

53 – Inbetriebnahme, Abschluss  UeS: Prüft das Betriebs- und Sicherheitskonzept (R+Z) 
 UeS: Gibt die Bauabnahme aus subventionsrechtlicher Sicht frei (Z) 
 Prüft die Erfüllung von subventionsrechtlichen Zielen und Vorgaben (R+Z) 
 Erstellt die Schlussabrechnung (Subventionsabrechnung) (R) 
 Stellt die Archivierung der Projektakten sicher (R+Z) 

UeS = Überwachungssystem 
 
 
 

6 – Bewirtschaftung   

61 – Betrieb (nur bei 
Überwachungssystemen UeS) 

 UeS: Nimmt Statusberichte zur Kenntnis (R)  
 UeS: Prüft die Subventionsberechtigung der Rechnungen und führt ProjAdmin (R)  
 UeS: Erstellt die Projektabrechnungen (R)  
 UeS: Überprüft in regelmässigen Abständen die Zweckmässigkeit des 

Überwachungssystems im Rahmen des Integralen Risikomanagements (R) 
 UeS: Prüft massgebliche Änderungen des Betriebs- und Sicherheitskonzepts 

(R+Z) 
 UeS: Beantragt den Weiterbetrieb des Überwachungssystems im Rahmen des 

Sammelprojekts Überwachungssysteme (R+Z)  
 UeS: Beantragt bei wesentlichen Anpassungen des Überwachungssystems ein 

neues Projekt (R+Z)  
 UeS: Sorgt für die Auszahlung der Subventionen (Z)  

UeS = Überwachungssystem 
 

62 – Erhaltung   

63 – Grundlage für die Neuausrichtung   

 


