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z Remartga preliminara 
Ils carnets d'obligaziuns ston vegnir chapids sco descripziuns generalas da las prestaziuns e sa basan da princip sin la SIA 101 (Reglament per las 
prestaziuns dals patruns da construcziun) sco er sin la SIA 103 (Reglament per las prestaziuns e per ils onuraris da las inschigneras e dals 
inschigners da construcziun). Ils carnets d'obligaziuns ston vegnir resguardads per projects forestals. 
Divergenzas envers la dimensiun ed envers il gener da las prestaziuns che ston vegnir furnidas, pon vegnir fixadas specificamain per mintga project 
e ston vegnir communitgadas a tut las parts participadas al project. 
 

Fasa Prestaziuns Remartgas 

Prestaziuns independentas da la fasa   

  Determinescha l'organisaziun da basa dal patrun da construcziun cun las 
persunas da contact e definescha las cumpetenzas da quella 

 Approva l'organisaziun dal project cun las parts participadas internas ed 
externas  incl. lur cumpetenzas da decider en mintga fasa parziala 

 Garantescha las resursas (persunal, finanzas, temp, cumpetenzas) 
 Dat liber il plan da procedura ed il plan da termins per mintga fasa parziala 
 Fixescha la consultaziun da purschiders da servetschs per mintga fasa (cf. er fasa 

22) 
 Negoziescha cun las gruppas en mira 
 Iniziescha la proxima fasa e dat liber ils meds finanzials 
 Approva las midadas dal project e d'execuziun 
 Approva – confurm a la fasa – analisas cumplementaras e procuraziuns da la 

basa 

 

0 – Inizialisaziun   

01 – Examinaziuns da l'object e dal portfolio  Fa examinaziuns surordinadas ed a lunga vista e deducescha da quellas ils deficits 
e las cumpetenzas d'agir 

 Definescha las ideas per in termin e priorisescha ils projects potenzials en il rom da 
la planisaziun da las finanzas 
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 Iniziescha la dumonda dal project 

1 – Planisaziun strategica   

11 – Formulaziun dals basegns, strategias 
per chattar ina soluziun 

 Formulescha ils basegns, las cundiziuns generalas, ils termins e las 
pretensiuns (definiziun dal project) 

 
 

2 – Studis preliminars   

21 – Definiziun dal project da construcziun, 
studi da realisabladad 

 Approva il concept d'infurmaziun e da publicitad  
 Determinescha las finamiras dal project  
 Sa participescha a la procedura da decisiun ed a la tscherna da la varianta  
 Approva il studi preliminar  

 
 
 
 

22 – Procedura da selecziun / acquisiziun da 
las prestaziuns dals planisaders e dals 
spezialists 

 Fixescha – resguardond las disposiziuns legalas – las proceduras d'acquisiziun 
 Approva las participantas ed ils participants, las cundiziuns generalas sco er ils 

criteris da qualificaziun e d'agiudicaziun  
 Surdat las incumbensas è fa ils contracts 

 
 
 

3 – Projectaziun   

31 – Project preliminar   

32 – Project da construcziun  Sclerescha, sche la soluziun è finanziabla, integrond l'entir ciclus da vita 
 Fixescha il concept d'assicuranza per la planisaziun e per la realisaziun 
 Metta a disposiziun – per il project – las datas necessarias ed ils documents 

necessaris sco basas dal project 
 Decida davart las analisas e davart las registraziuns ch'èn necessarias 

supplementarmain 
 Approva la basa da projectaziun (basa dal project / cunvegna d'utilisaziun) 
 Sa participescha al svilup dal project (process da construcziun, installaziun dal 

plazzal, provediment e dismessa, etappaziun, rentabilitad) 
 Fixescha il concept d'acquisiziun per realisar las lavurs cun ina repartiziun en 

sorts e cun la dimensiun approximativa da las lavurs, la planisaziun da process e 
da termins sco er las proceduras da publicaziun appartegnentas 

 Dat liber il project da construcziun  
 Conceda il credit da construcziun 
 S'oblighescha – cun la decleraziun da construcziun – da realisar il project entaifer 

il termin fixà e da mantegnair permanentamain l'edifizi u il stabiliment forestal 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 – Procedura da permissiun / project 
d'exposiziun 

 Dat liber il project per l'exposiziun publica  



 

  3 / 4 

 Inoltrescha il project per l'approvaziun 
 Sa participescha a la tractativas da protesta ed a las tractativas cun autoritads 
 Rectifitgescha las cundiziuns da la procedura da permissiun  
 Dat liber il project rectifitgà cun ils custs e cun ils termins, quai sin basa da las 

protestas e da las cundiziuns  
 Garantescha – suenter che l'approvaziun da la Regenza è avant maun – l'acquist 

dal terren e dals dretgs 

4 – Publicaziun   

41 – Publicaziun, cumparegliaziun da las 
offertas, surdada 

 Fixescha – resguardond las disposiziuns legalas – las proceduras d'acquisiziun 
 Approva las participantas ed ils participants, las cundiziuns generalas sco er ils 

criteris da qualificaziun e d'agiudicaziun  
 Approva ils documents da publicaziun 
 Approva il concept da segirezza 
 Surdat las incumbensas 
 Fa ils contracts d'ovra e da furniziun  
 Realisescha la procedura da meds legals 

 

5 – Realisaziun   

51 – Project d'execuziun 
 

 Procura per las inventarisaziuns e per las analisas dal stadi actual per segirar las 
cumprovas, sco p.ex. registraziuns da sfessas 

 Concluda l'acquisiziun da terren e da dretgs 

 
 

52 – Execuziun  Approva e surdat ils custs supplementars relevants entaifer il credit approvà 
 Approva l'eliminaziun da mancanzas 
 Approva las midadas da termin che concernan il plan general da termins 
 Approva ils quints d'interpresas e da furniturs 

 

53 – Messa en funcziun, clusiun  Surpiglia l'edifizi u il stabiliment senza mancanzas essenzialas (collaudaziun) 
 Surpiglia las actas da l'edifizi u dal stabiliment (PAW) 
 Actualisescha la mesiraziun uffiziala (incl. eventuala termaziun) 
 Approva il rendaquint final da l'entir edifizi u stabiliment (visescha la glista da tut 

las quittanzas) 
 SSurv: Approva il concept da gestiun ed il concept da segirezza 

SSurv = sistem da surveglianza 
 
 
 

6 – Administraziun   

61 – Manaschi  Garantescha il manaschi confurm a la lescha e l'utilisaziun confurma a la lescha SSurv = sistem da surveglianza 
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 Garantescha l'eliminaziun d'eventualas mancanzas entaifer ils termins da 
garanzia 

 Resguarda ils termins per reclamar eventualas mancanzas 
 SSurv: Garantescha en moda surordinada e definitiva il manaschi dal sistem da 

surveglianza 
 SSurv: Engascha ina 'Direcziun dal project per il manaschi' 
 SSurv: Decida davart las mesiras che ston vegnir prendidas e procura per lur 

realisaziun; p.ex. bloccar meds da traffic, evacuar chasas, e.u.v.  
 SSurv: Infurmescha la populaziun, la publicitad e las medias sco post da 

communicaziun e d'infurmaziun 
 SSurv: Dumonda da cuntinuar cun il SSurv u – en cas d'adattaziuns essenzialas – 

d'elavurar in nov project 

62 – Mantegniment  Garantescha il mantegniment 
 Garantescha l'inspecziun da l'edifizi u dal stabiliment 

 

63 – Basa per la nova orientaziun  Examinescha periodicamain il concept da protecziun resp. d'avertura  

 
 


