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Osservazione preliminare 

I mansionari sono da intendersi quali descrizioni generali delle prestazioni e si basano sostanzialmente sulle norme SIA 101 (regolamento per le 
prestazioni dei committenti) nonché SIA 103 (regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria civile). Occorre tenere conto dei mansionari 
in caso di progetti forestali. 

Scostamenti in relazione all'entità e al tipo delle prestazioni da fornire possono essere definiti in modo specifico per il progetto e devono essere 
comunicati a tutte le parti coinvolte nel progetto. 
 

Fase Prestazioni (legenda: R = UFP regione, C = UFP centrale) Osservazioni 

Prestazioni indipendenti dalla fase   

   

0 – Avvio   

01 – Considerazioni relative agli oggetti e al 
portafoglio 

 Cura i contatti con il committente in relazione a futuri progetti (R) 
 Accoglie le esigenze del committente e ne valuta la fattibilità di principio e la 

compatibilità con gli obiettivi sovraordinati (PSF, basi relative ai pericoli, ecc.) (R) 
 Richiama l'attenzione del committente in merito a lacune e a necessità di agire in 

relazione a pianificazioni e direttive sovraordinate (PSF, basi relative ai pericoli, 
ecc.) (R) 

 Formula prime considerazioni relative ai passi procedurali e alle parti coinvolte nel 
progetto (R) 

 
In caso di progetti per opere di 
protezione, lo specialista in pericoli 
naturali (SPN) è rilevante per la 
determinazione delle lacune 
 
Urgenza, beneficiari, progetto 
singolo/sistemazione 

1 – Pianificazione strategica   

11 – Formulazione delle esigenze, strategie 
di soluzione 

 Definisce il perimetro di progetto (delimitazione territoriale e riferita ai processi) 
(R) 

 Allestisce la domanda di progetto (R) 
 Esamina la domanda di progetto (C) 
 Svolge all'occorrenza un esame preliminare e chiarisce un eventuale obbligo di 

EIA (C) 
 Verifica la possibilità di ottenere un'autorizzazione (C) 
 Prende posizione in merito alla domanda di progetto (C) 
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 Apre ProjAdmin (C) 
 Prende la decisione di principio, in assenza di uno studio preliminare (C) 

2 – Studi preliminari   

21 – Definizione del progetto di costruzione, 
studio di fattibilità 

 Definisce i requisiti e le direttive (C) 
 Mette a disposizione il modello di studio preliminare UFP (R) 
 Registra i dati dello studio preliminare in ProjAdmin (C) 
 Esamina dal profilo tecnico lo studio preliminare (R+C) 
 Effettua caso per caso un esame preliminare presso gli uffici e/o procede a un 

colloquio/sopralluogo con l'UFAM (C) 
 Prende posizione in merito allo studio preliminare a destinazione della direzione 

del progetto (C) 
 Prende la decisione di principio a destinazione del committente (C) 

 

22 – Procedura di selezione / appalto di 
prestazioni di pianificatori e specialisti 

  

3 – Progettazione   

31 – Progetto preliminare   

32 – Progetto di costruzione  Registra i dati del progetto di costruzione in ProjAdmin (R) 
 Mette a disposizione il modello del progetto di costruzione UFP (R) 
 Esamina dal profilo tecnico il progetto di costruzione (R+C) 
 Effettua caso per caso un esame preliminare presso gli uffici e/o procede a un 

colloquio/sopralluogo con l'UFAM (C) 
 Prende posizione in merito al progetto di costruzione a destinazione della 

direzione del progetto (C) 

 
 
 
 
 
DP UFP: e-mail 
DP terzi: per iscritto (ad es. nota 
interna) 

33 – Procedura di autorizzazione / progetto 
d'esposizione 

 Procede all'esposizione pubblica (incl. pubblicazione) nonché alla consultazione 
tra gli uffici e informa il committente/la direzione del progetto in merito ai risultati 
(C) 

 Collabora all'evasione delle opposizioni (R+C) 
 Stabilisce l'aliquota di sussidio (C) 
 Redige la domanda al Governo (C) 
 Presenta istanza all'UFAM (in caso di opere di protezione) (C) 
 Richiede i necessari mezzi finanziari (C) 

Se la DP viene assunta da terzi, il 
direttore di progetto competente deve 
essere indicato quale interlocutore 

4 – Pubblicazione   
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41 – Pubblicazione, confronto delle offerte, 
aggiudicazione 

 Interlocutore per questioni di diritto in materia di appalti se la DP viene assunta 
dall'UFP (C) 
(Se la DP viene assunta da terzi, il centro di competenze in materia di appalti 
pubblici e progetti del DIEM funge da interlocutore per questioni di diritto in 
materia di appalti) 

 
 

5 – Realizzazione   

51 – Progetto esecutivo   

52 – Esecuzione  Esamina il diritto a sussidi delle fatture (R) 
 Allestisce i conteggi del progetto (R) 
 Esamina le domande di sussidio per spese supplementari e presenta domanda di 

credito suppletivo (R)  
 Chiede un credito suppletivo (C) 
 Gestisce ProjAdmin e richiede i giustificativi necessari al committente o alla DP 

(R) 
 Presenta domanda di proroga di progetti (C) 
 Esamina i conteggi del progetto (principio del doppio controllo) (C) 
 Provvede al versamento dei sussidi (C) 

 
 
 
 
 
Vale indipendentemente dal fatto se 
DP UFP o DP terzi 

53 – Messa in esercizio, conclusione  SM: esamina il piano di esercizio e di sicurezza (R+C) 
 SM: dà il via libera al collaudo dal punto di vista del diritto in materia di sussidi (C) 
 Esamina l'adempimento degli obiettivi e delle direttive di diritto in materia di 

sussidi (R+C) 
 Allestisce il conteggio finale (conteggio dei sussidi) (R) 
 Assicura l'archiviazione degli atti del progetto (R+C) 

SM = sistema di monitoraggio 
 
 
 

6 – Gestione   

61 – Esercizio (solo in caso di sistemi di 
monitoraggio SM) 

 SM: prende atto di rapporti relativi allo stato (R)  
 SM: esamina il diritto a sussidi delle fatture e gestisce ProjAdmin (R)  
 SM: allestisce i conteggi del progetto (R)  
 SM: verifica a intervalli regolari l'opportunità del sistema di monitoraggio nel 

quadro della gestione integrale dei rischi (R) 
 SM: esamina cambiamenti determinanti del piano di esercizio e di sicurezza 

(R+C) 
 SM: chiede l'ulteriore esercizio del sistema di monitoraggio nel quadro del 

progetto generale sistemi di monitoraggio (R+C)  

SM = sistema di monitoraggio 
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 SM: chiede un nuovo progetto in caso di adeguamenti sostanziali del sistema di 
monitoraggio (R+C)  

 SM: provvede al versamento dei sussidi (C)  

62 – Conservazione   

63 – Base per il riorientamento   

 


