Hochbauamt Graubiinden

% Uffizi da construcziun auta dal Grischun
Ufficio edile dei Grigioni

Genehmigungsverfahren fur Baubeitrage
von Liegenschaften im Bildungsbereich

Checkliste

Kauf / Bau / Instandhaltung / Miete

Projektphasen | — I
Teilzahlungen/Bauabrechnung/Bauabnahme

Gesetzliche Grundlagen

Gesetz Uber die Berufsbildung und weiterfiihrende Bildungsangebote (BwBG; BR 430.000)

Verordnung uber die Subventionierung von Bauten in der Berufsbildung, in weiterfihrenden
Bildungsangeboten und an Hochschulen (Bauverordnung BwBG; BR 430.150)

Gesetz Uber Hochschulen und Forschung (GHF; BR 427.200)

Interkantonale Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (1IV6B; BR 803.710)
Einflhrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (EGzIV6B,;
BR 803.600)

Verordnung zum Einfuhrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (RVzEGzIV6B; BR 803.610)
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Erlauterungen zur Gesuchseingabe

Phase I, Grundlagen / Raumprogramm

In der Phase | hat die Tragerschaft den Bedarf fir das Bauvorhaben nachzuweisen.
Die dafur erforderlichen Unterlagen sind im Rahmen eines schriftlichen Gesuchs inkl. Beilagen, nach
Vorgaben des zustandigen Amts, einzureichen.

Das schriftliche Gesuch fiir die Genehmigung des Raumprogramms ist in einfacher
Ausfiihrung auf Papier sowie digital, dem zustdndigen Amt, einzureichen. Das zustandige Amt
zieht zur bautechnischen Prifung des Gesuchs das Hochbauamt Graubiinden bei.

Fir Gesuche um einen Mietbeitrag ist nur die Phase | zu berlcksichtigen.

Phase II, Vorprojekt

Gestutzt auf die von der Regierung genehmigte Phase | hat die Tragerschaft fur Phase Il die dafir
erforderlichen Unterlagen im Rahmen eines schriftlichen Gesuchs inkl. Beilagen, nach Vorgaben des
zustandigen Amts, einzureichen.

Das schriftliche Gesuch um einen kantonalen Baubeitrag ist in einfacher Ausfliihrung sowie
digital, dem zustandigen Amt einzureichen. Das zustandige Amt zieht zur bautechnischen
Prifung des Gesuchs das Hochbauamt Graubiinden bei.

Teilzahlungen / Bauabrechnung / Bauabnahme

Die erforderlichen Unterlagen sind im Rahmen eines schriftlichen Gesuchs inkl. Beilagen in einfacher
Ausfiihrung sowie digital, nach Vorgaben des zustandigen Amts, einzureichen.

Teilzahlungen werden unter Beriicksichtigung des jeweiligen Baufortschritts geméass den budgetierten Mitteln
auf Gesuch der Tragerschaft ausgerichtet.

Nach Bauvollendung und Vorliegen der Bauabrechnung tberpriift das zustandige Amt unter Einbezug des
Hochbauamts Graublnden — allenfalls mit einer Begehung vor Ort - die Einhaltung samtlicher Auflagen,
Bedingungen und Gesetzesgrundlagen und rechnet den kantonalen Baubeitrag ab.

Anfallende Mehrkosten durch Unvorhergesehenes sind dem zustandigen kantonalen Amt unverzuglich zu
melden um eine Verwirkung des Baubeitrages gemass Art. 45 Abs. 1 des Gesetzes Uber den
Finanzhaushalt des Kantons Graublinden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) zu verhindern.

Vorgaben, Bemerkungen und Hinweise

- Die Beschaffungsbhestimmungen sind einzuhalten.

- Die einschlagigen Normen (Behindertengerechtigkeit, Arbeitssicherheit, etc.), die vom Kanton zur
Verfligung gestellten Richtlinien und Raumblatter sind massgebend und anzuwenden.

- Die Nachhaltigkeit (Green Deal Graubtinden) ist bei Bauvorhaben zu berticksichtigen.

- Das Gesuch ist von der Tragerschaft zu unterschreiben und mit sémtlichen Unterlagen einzureichen.

- Das Gesuch wird erst behandelt, wenn alle geforderten Unterlagen vollstandig eingereicht sind.

- Die Behandlung eines vollstandigen Gesuchs dauert in der Regel rund drei Monate. Die Ferien der

Regierung verlangern den Bewilligungsprozess entsprechend.
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Phase |, Inhalt Gesuch

Gesuchsteller - Angaben zur Tragerschaft (Tragerschaftsform) und zum Bildungsangebot
- Kontaktperson, Telefon, E-Mail

Bauliche Massnahmen - Beschrieb des Bauvorhabens (Gegenstand)
- Gegenlberstellung Raumangebot und Nutzung: Ist / Soll / Provisorien, etc.

Begriindung/Bedarf Die Begriindung zum Gesuch ist in ganzen Satzen sowie im

Sinnzusammenhang formuliert. Sie beinhaltet:

- Klare und detaillierte Beschreibung der IST-Situation sowie der
geplanten SOLL-Situation. Dabei sind sémtliche vom Bauvorhaben
betroffene Raume?! aufzufihren.

- Nachvollziehbare Begrindung, warum das Bauvorhaben und das
Angebot einem Bedurfnis entsprechen (z.B. bauliche Defizite).

- Detaillierter Bedarfsnachweis (z.B. bei Entwicklungen der Lernenden-
bzw. Studierendenzahlen)

- Bezug zum Raumprogramm / Betriebskonzept

Standort Angaben zur vorgesehenen Liegenschaft beziiglich Eigentumsverhéltnisse
/ Raumplanerische Voraussetzungen (Bauzone, Bauvorschriften, Baugrund,
Bausubstanz, etc.) sowie Abklarungen von Alternativen zum gewahlten
Standort bei Neubauten

Belegung Mutmassliche Belegung aller Unterrichtsraume in Lektionen pro Woche,
aufgeteilt nach Fachrichtung sowie in subventioniert und nicht
subventionierte Bereiche. Sofern bekannt: Aufteilung in Klassen

Bei Wohnheimen: mutmassliche Belegung der Zimmer sowie Anzahl Einzel-,
Doppel-, und Mehrbettzimmer

Raumprogramm Samtliche vom Bauvorhaben betroffenen Raume sind nach Bereichen
gemass Richtraumprogramm zu gliedern. Aufzeigen der Veranderung IST
und SOLL in m?2/ Personenbelegung / Auffiihren Nutzungszweck mit

Bemerkungen

Form: Excel-Tabelle
Okobilanz Gemass SIA 2040 resp. SIA 390/1 (bei grosseren Vorhaben)
Kostenschatzung Schéatzung approximativer Anlagekosten (+/-25%) nach Baukostenplan BKP
Termine Terminliche Vorstellungen zu folgenden Bauabschnitten:

Eingabe Phase II

Baubeginn

Bauvollendung und Bezug / voraussichtlicher Mietbeginn
Planunterlagen - Situationsplan M 1:500 oder 1:1°000

- Grundrisse, Schnitte und Fassaden M 1:200 oder 1:100
Zusatzliche Unterlagen - Miete:

Grundrisse M 1:200 oder 1:100 / Beschriftung gemass Richtraumprogramm /
Angabe Flache / Entwurf Mietvertrag

- Liegenschaftserwerb:

Angabe des Baujahrs / Schatzungserodffnung, Grundstiickschatzung /
Angabe des ortsuiblichen Landpreises / Grundbuchauszug /

Kauf-, Baurechtsvertrag (Entwurf oder unterzeichnete Vertrage)

Fotodokumentation Fotos in geeigneter Grésse, allenfalls mit Erklarungen

Erganzende Unterlagen Falls notwendig sind auf Verlangen des zusténdigen Amts Expertisen,
Konzepte, Wirtschaftlichkeitsberechnungen etc. zu erstellen oder zusétzliche
Erlauterungen bzw. Begrindungen nachzureichen. Bereits vorhandene
Unterlagen sind zu berticksichtigen.

1 Raume konnen beispielsweise durch Abbruch, Verlegung, Umnutzung, Erweiterung bestehender Funktionskategorien
oder Neuschaffung betroffen sein. Bei Neubauten sind alle bestehenden Raume betroffen.
Seite 3von 5



Phase Il, Inhalt Gesuch

Planungsteam Angabe der am Bau mitwirkenden Fachplaner bzw. Fachplanerinnen
Baubeschrieb Baubeschrieb, der die grundlegenden konzeptionellen,
gestalterischen sowie konstruktiven Projektmerkmale erlautert.
Raumprogramm Aktualisiertes Raumprogramm
(Nutzflachen NF SIA 416). Verdnderungen gegeniber der Phase | sind zu
begrinden
Okobilanz Aktualisierte & detailliertere Okobilanz

(Gemass SIA 2040 resp. SIA 390/1). Veranderungen gegeniiber der Phase |
sind zu begriinden

Kosten Ermittlung der Anlagekosten (Kostenvoranschlag +/-10%) nach
Baukostenplan BKP dreistellig. Mehr- oder Minderkosten zu Phase | sind zu
begrinden

Termine Revidierte terminliche Vorstellungen zu:
Bauprojektphase
Ausfiihrungsphase
Baubeginn
Bauvollendung und Bezug / voraussichtlicher Mietbeginn

Planunterlagen - Situationsplan M 1:500 oder 1:1000

- Grundrisse M 1:200 oder 1:100. Die Raume sind gemass
Raumprogramm zu beschriften und mit den entsprechenden m2-Angaben
sowie mogl. Moblierung zu versehen.
Im Erdgeschossgrundriss ist die ndhere Umgebung einschliesslich
Parkierung einzuzeichnen.

- Fassaden und Schnitte M 1:200 oder 1:100 mit eingezeichnetem
Terrainverlauf.

- Bei Umbauten/Abbriichen/Erweiterung: bestehende Gebaudeteile
schwarz oder grau, die abzubrechenden gelb und die neuen rot darstellen.

Kubatur Kubische Berechnung nach SIA-Norm 416
Geschossflache (GF) Berechnung der Geschossflache GF nach SIA 416

Erganzende Unterlagen Zu Auflagen der Subventionsbehdrde im Rahmen der genehmigten
Beurteilungsphase | ist von der Tragerschaft - unter Beilage von verlangten
Dokumenten — Stellung zu nehmen

Stellungnahmen (sofern bewilligungsrelevant):
Bauberatung Pro Infirmis Graublinden

Amt fur Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit ALT
Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit KIGA

Amt fur Militér und Zivilschutz AMZ etc.

Vertrage - Kopie des Kaufvertrags bzw. Vorkaufvertrags bei Liegenschaftserwerb
oder Kopie des Baurechtsvertrags bzw. Baurechtsvorvertrags beim Bauen
im Baurecht
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Teilzahlung / Bauabrechnung, Inhalt Gesuch

Teilzahlungen - Zusammenstellung der Kosten nach Baukostenplan BKP zweistellig,
visiert.
- Die Teilabrechnung ist von der Bauherrschaft (Tragerschaft) und von der
Bauleitung zu visieren.

Bauabrechnung - Zusammenstellung der Kosten nach Baukostenplan BKP dreistellig.
- Die Bauabrechnung ist von der Bauherrschaft (Tragerschaft) und von der
Bauleitung zu visieren.

Dokumentation bei - Revisionsplane: der Ausfuhrung entsprechende Plane M 1:100
Bauabrechnung (Grundrisse, Schnitte, Fassaden)

- Revidierter Situationsplan 1:500 oder 1:1'000

- Bereinigte kubische Berechnung nach SIA Norm 416

- Bereinigte Geschossflachenberechnung GF nach SIA-

Norm 416/SIA d 0165 mit nachvollziehbaren Schemata.
- Bereinigtes Raumprogramm
- Datum des Baubeginns, der Bauvollendung und des Bezugs.

- Bei Liegenschaftserwerb: Kopie des Kaufs-, Baurechts- oder
Kaufrechtsvertrags.

- Bei Mietverhéltnissen: Kopie des giiltigen Mietvertrags.
Angaben Uber die aktuelle Belegung.
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