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3.1

ZUSAMMENFASSUNG

Das Skigebiet Zuoz hat einen erheblichen Erneuerungsbedarf. In erster Linie
soll die Basiserschliessung neu konzipiert und gleichzeitig der Dorfkern von
Zuoz verkehrsberuhigt werden. Zwischen diesen beiden Zielen besteht ein
enger Zusammenhang. Gesamthaft standen urspriinglich sechs Erschlies-
sungsvarianten zur Diskussion, namlich vier Sesselbahnvarianten und zwei
Strassenvarianten. Gestitzt auf den im Jahr 2002 durchgefiihrten umfas-
senden Variantenvergleich und das Koordinationsverfahren fand die Sessel-
bahn-Variante «Champatsch optimiert» Aufnahme im kantonalen Richtplan
(RIP 2000) und zwar als Zwischenergebnis.

Aufgrund der geanderten Eigentumsverhaltnisse im Bereich der Talstation
eréffnen sich Mdoglichkeiten fir eine weitere Sesselbahn-Variante (Name:
Chastlatsch), die in mancherlei Hinsicht der Variante «Champatsch opti-
miert» Uberlegen ist. Die bisherigen Abklarungen und Projektarbeiten an die-
ser neuen Variante fallen positiv aus, die Variante «Chastlatsch» soll die Va-
riante «Champatsch optimiert» ablésen und die verschiedenen Planungsmit-
tel (RIP 2000, RRIP OE, Nutzungsplanung Zuoz) kénnen den geé&nderten
Verhdltnissen angepasst werden.

EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Beim vorliegenden Ergadnzungsbericht handelt es sich um eine zusammen-
fassende Wirdigung der nach 2002 durchgefiihrten weiteren Abklarungen,
Ergénzungen und der Koordinationstatigkeiten im Hinblick auf die neue Ba-
siserschliessung des Skigebietes und die damit verbundene Anpassung des
RIP 2000. Im wesentlichen handelt es sich dabei um Erganzungen, die sich
aufgrund der neu ausgearbeiteten Variante «Chastlatsch» ergeben.

Der Bericht gibt die Grundposition des Kantons (umfassend die Planungs-
trager Kanton, Region und Gemeinden) wieder, wobei abweichende Mei-
nungen der Beteiligten transparent gemacht und dargestellt werden. Er ist
zudem — zusammen mit dem Koordinationprotokoll — Ausléser fir weitere
Handlungen und/oder Aktivitaten auf verschiedenen Ebenen (Gemeinde Zu-
0z, Gemeinden der Plaiv, Region Oberengadin, Kanton).

Sofern nicht ausdricklich erwdhnt, gelten die Ausfihrungen und Aussagen
im Bericht vom 27. September 2002 nach wie vor. Der Aufbau des Berichtes
wurde beibehalten, um die Orientierung und den Vergleich zu erleichtern.

AUSGANGSLAGE

Grundlagen und Verfahren

3.1.1 Raumplanung
Regionale Richtplanung
unverandert

Ortsplanung
Unverandert
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3.2

Skigebiet Zuoz

RIP 2000

Der kantonale Richtplan Graubinden (RIP 2000) wurde von der Regierung
am 19. November 2002 erlassen und am 19. September 2003 vom Bundes-
rat genehmigt. Der genehmigte kantonale Richtplan sieht im Raume Zuoz
eine Erweiterung des Intensiverholungsgebietes (erschlossenes Skigebiet)
ins Gebiet Champatsch vor (Zwischenergebnis). Im Prifungsbericht zum
Richtplan ist festgehalten, dass die Grundsatzentscheidungen Uber das Aus-
mass des Weiterausbaus des Skigebietes Zuoz Uber eine Richtplan-
Anpassung erfolgen sollen.

3.1.2 Leitbild Zuoz = Verkehrskonzept
Das von der Gemeindeversammlung Zuoz am 4. September 2002 verab-

schiedete Verkehrskonzept sieht u.a. eine Verkehrsberuhigung durch Ver-
kehrsverlagerung und Aufhebung von Parkplatzen im Dorfzentrum vor.

Das Verkehrskonzept befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Entsprechende
Planungsarbeiten wurden vergeben fiir die ,Kleine Umfahrung®, die Parkie-
rung am Rande des Dorfzentrums, die Parkierung im Bereich Mareg. Der
Bau der Parkplatze in Plagnoula wurde im Herbst begonnen. Nach seiner
Fertigstellung im Frihsommer werden die Platze beim Gemeinde- und
Schulhaus aufgehoben.

Was noch fehlt ist der neue Zubringer ins Skigebiet, um so das Dorfzentrum
zusatzlich vom Durchgangs- und Suchverkehr entlasten zu kénnen.

3.1.3 Wirtschaftsaktionsprogramm «La Plaiv»
unverandert

3.1.4 Konzessionierungsverfahren

Das beim Bundesamt fir Verkehr (BAV) im Februar 2001 eingereichte Kon-
zessionsgesuch fir eine Sesselbahn Champatsch wurde mit Schreiben der
Sessel- und Skilifte Zuoz AG vom 28. Januar 2003 wieder zuriickgezogen.
Das BAV bestéatigte den Riickzug mit Schreiben vom 30. Januar 2003 an alle
Interessierten.

3.2.1 Geschichte
unverandert

3.2.2 Heutige Situation
unverandert

3.2.3 Handlungsbedarf im Skigebiet Zuoz

Allgemein
unverandert

Erschliessungskonzept
unverandert

Neuer Zubringer (1. Etappe)

Zur Zeit erfolgt der Zugang ins Skigebiet Uber die bestehenden Skilifte Sur-
vih und Albanas. Um die Talstationen im Dorf stehen noch ca. 80 Parkplatze
zur Verfigung. Diese Parkplatze sind an verschieden Stellen in Gehdistanz
zur Talstation verteilt und teilweise langerfristig nicht gesichert. Die Zufahrt
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zu diesen Parkplatzen fuhrt durch den Dorfkern von Zuoz. Um die im Leitbild
und Verkehrskonzept formulierten Zielsetzungen (vgl. 3.1.2 Leitbild Zuoz -
Verkehrskonzept) zu erfilllen, ist ein neuer Zubringer ins Skigebiet — insbe-
sondere in den Raum Pizzet — unumganglich. Als neue Basiserschliessung
standen urspringlich sechs Varianten zur Diskussion (vgl. Ziffer 5.2 Bericht
vom 27.09.02). Nach der Evaluation und der vorgenommenen Interessen-
abwagung unter diesen Varianten verblieb noch die aus der Variante
«Champatsch» hervorgegangene Variante «Champatsch optimiert». Auf-
grund geanderter Eigentumsverhéltnisse im Bereich der mdglichen Standor-
te fur eine Talstation, ergibt sich eine neue Variante fur die Zubringerbahn.
Diese Chance haben die Beteiligten genutzt und die Variante 7 ausgearbei-
tet.

Hinsichtlich der weiteren Ausbauetappen ergeben sich gegeniber dem Be-
richt vom September 2002 keine Anderungen, insbesondere ist die Er-
schliessung des Gebietes Viroula fiir die nachsten zehn Jahre kein Thema.
Der neue Zubringer schafft kein Prajudiz in Bezug auf eine Erschliessung ins
Gebiet Viroula. Parallel zur neuen Basiserschliessung (neuer Zubringer) soll
der Skilift Pizzet durch eine 3-er Sesselbahn ersetzt werden.

3.2.4 Realisierungszeitraum / Prajudizien
keine Anderungen

3.2.5 Projekt Sesselbahn Chastlatsch (Variante 7)
Mit der neuen Sesselbahn Chastlatsch werden die Verbesserung der Er-

schliessung des bestehenden Skigebietes, die Schaffung der erforderlichen
Parkplatze sowie die Entlastung des Dorfkerns von Zuoz vom motorisierten
Zubringerverkehr angestrebt. Neben der Sesselbahn umfasst das Projekt
weiter noch einen Parkplatz bei der Talstation und zwar unterhalb der alten
Kantonsstrasse, eine neue Abfahrtspiste zur Talstation sowie eine Be-
schneiungsanlage.

Geplant ist eine 4er-Sesselbahn mit einer Lange von ca. 900 m und einer
Stundenkapazitat von 1'200 bis 1'500 Personen. Es handelt sich dabei um
eine Anlage mit fixen Klemmen, d.h. fest installierten Sesseln. Die Wahl die-
ses Anlagentyps ist u.a. bedingt durch die Steilheit der Anlage in unmittelba-
rer Nahe der Talstation, weil die Castellstrasse Uberspannt werden muss.
Die Talstation ist oberhalb der alten Kantonsstrasse zwischen Friedhof und
Wohnzone Crasta, vorgesehen; die Bergstation befindet sich schrag ober-
halb der Talstation des Skiliftes Pizzet. Dort ist auch der Sammel- und An-
fangerplatz der Skischule geplant. Die Abfahrt zur Talstation eignet sich
auch als Beschéftigungspiste fir Jugendliche und die Skischule (Rote Piste).
Der geplante Parkplatz bei der Talstation soll Platz fir ca. 200 Motorfahr-
zeuge bieten. Die Zufahrt zum Parkplatz dient gleichzeitig auch der Er-
schliessung des Quartierplangebietes Curtin Plavaunt. Damit wird eine Er-
schliessung des Zuozer Skigebietes ab der alten Kantonsstrasse erméglicht
und der motorisierte Verkehr durch den Dorfkern und die engen Gassen ent-
fallt.

Im Sommer ist die Sesselbahn nicht in Betrieb. Die Sessel werden wahrend
dieser Zeit abmontiert.
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4

4.1

4.2

KOORDINATIONSPROTOKOLL 2004

Ablauf

Das Koordinationsprotokoll 2004 (KoPro'04) stellt eine Erganzung des KoPro
vom Juni 2002 (KoPro'02) dar und wiederspiegelt die Weiterentwicklung des
Projektes, insbesondere die Beurteilung von Variante 7 «Chastlatsch». Ziel
und Verbindlichkeit bleiben unveréandert.

Das Koordinationsprotokoll wurde anlasslich von vier Gespréachsrun-
den/Arbeitssitzungen/Begehung ausgearbeitet. Es zeigt das Ergebnis der
raumplanerischen Abstimmung zwischen der potentiellen Nutzung als Win-
tersportgebiet und Anspriichen von Natur und Landschaft. Eine fiinfte Ge-
sprachsrunde diente der Bereinigung dieses Berichtes.

Zusammensetzung der Begleitgruppe

Die eingesetzte Begleitgruppe besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von
Bund, Kanton, Gemeinde sowie von Organisationen und privaten Unterneh-
men. Im Einzelnen sind dies:

- Bundesamt fur Verkehr

- Bundesamt fur Wald und Landschaft

- Bundesamt fiir Raumentwicklung

- Amt fur Natur und Umwelt

- Amt fur Jagd- und Fischerei

- Amt fur Landwirtschaft, Strukturverbesserungen und Vermessung
- Amt fur Wirtschaft und Tourismus

- Amt fur Wald

- Tiefbauamt

- Amt fur Raumplanung

- Amt fur Kultur, Archaologischer Dienst

- Gemeinde Zuoz, Gemeindepréasident

- Ortsplaner

- Region Oberengadin, Kreisprasident

- Sessel- und Skilifte Zuoz AG, Zuoz

- Forderverein Sessel- und Skilifte Zuoz AG
- Umweltschutzorganisationen (Pro Natura)

Die aus Mitgliedern der Begleitgruppe gebildete Kerngruppe setzt sich wie
folgt zusammen:

- Gemeinde Zuoz, Gemeindeprasident

- Sessel- und Skilifte Zuoz AG, Zuoz

- Amt fur Raumplanung

- Umweltschutzorganisationen (Pro Natura).
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4.3 Ablauf / Phasen

4.3.1 Erste Gesprachsrunde vom 21. Oktober 2003

Die erste Gesprachsrunde diente hauptsachlich dazu, die neue Erschlies-
sungsvariante (Variante 7, damals noch als «Variante Crasta» bezeichnet)
vorzustellen und das Vorgehen zu bestimmen sowie die Aufgabenverteilung
vorzunehmen. Dabei zeigte sich, dass die Variante 7 einige der grundsatzli-
chen Probleme der Variante «Champatsch» (Wald, Léangenprofil der Piste,
Talstation ausserhalb des Siedlungsgebietes, Gewasserraum) zu lésen ver-
mag.

4.3.2 Zweite Gesprachsrunde vom 9. Dezember 2003
Die zweite Gesprachsrunde diente dem Informationsaustausch (Feedback

Bundesverwaltung, USO, Foérderverein und Gemeinde) sowie der Termin-

planung.

Weitere Ergebnisse dieser Gespréachsrunde sind:

» Die Variante «Crasta» wird in Variante «Chastlatsch» umbenannt. Damit
soll eine Verwechslungsgefahr mit dem bestehenden Skilift Crasta ver-
mieden werden.

» Der Inhalt des Koordinationsprotokolls wird beraten und soweit erforder-
lich angepasst.

» Der erstellte Verfahrensplan gilt als Leitlinie fiir die weitere Bearbeitung
und der Terminplan wird laufend Uberpruft.

» Die Region passt zu gegebenem Zeitpunkt gestiitzt auf einen Ausloser
durch den Kanton (z.B. Anhérung oder Auflage zum RIP2000) in einem
einfachen Verfahren den regionalen Richtplan an.

e Grundsatze zur Informationspolitik
* weiteres Vorgehen.

4.3.3 Begehung vom 9. Januar 2004
Die dritte «Gesprachsrunde» diente der Optimierung der Variante

«Chastlatsch» und fand in Form einer Ortsbegehung statt. Dabei wurde die
vorgesehene Linienfihrung der Sesselbahnanlage im Gelénde verpflockt.
Die wichtigsten Ergebnisse der Begehung sind:

» Es kommt nur eine gerade Linienfihrung in Frage. Bei einer geknickten
Linienfihrung sind grosse Bauwerke notwendig, die landschaftlich stark
storend wirken.

» Der Sicherheitsbereich betragt beidseits der Bahnachse je 6 m (Breite
total 12 m).

» Die Linienfihrung wird in Abstimmung mit anderen Anspriichen so opti-
miert, dass mdglichst wenige Bauten Uberspannt werden. Im Ergebnis
wird das Reservoir und eine Teil der Terrasse beim Restaurant Talstati-
on Pizzet Uberspannt.

* Im Bereich der Hiigelkuppe Chastlatsch und in deren norddstlich abfal-
lenden Bdschung sind archéologisch bedeutende Befunde zu erwarten.
Diese Bereiche der archéologischen Schutzzone sind mdglichst nicht zu
tangieren.

» Die bestehende Larchengruppe Chastlatsch soll mdéglichst geschont
werden (minimaler Rodungseingriff als Zielsetzung) und fur die Piste im
Bereich des Legfohrenbestandes ist ein formelles Rodungsgesuch erfor-
derlich.

* Von den Legféhren bis zum untersten Teil der ehemaligen Ackerbauter-
rassen sind Trockenstandorte zu erwarten.
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» Die in der roten Gefahrenzone stehenden Masten miissen verstarkt ge-
baut werden.

» Die im unteren Abschnitt der Pistenfiihrung bestehenden Trockenmau-
ern sollten nicht entfernt werden. Sie kdnnen durch intensive Beschnei-
ung geschitzt werden.

» Fir die Pistenfliihrung im Bereich der Castellstrasse sind noch verschie-
dene Varianten denkbar (Unterfiihrung, Wintersperrung der Strasse). Ei-
ne Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Detailprojektierung.

» Die Talstation ist im Bereich der bestehenden Garagen Hotel Concordia
zu platzieren.

e Die Parkierungsanlage unterhalb der alten Kantonsstrasse soll ca. 200
Parkplatze umfassen. Die genaue Anzahl wird mit der Detailprojektie-
rung festgelegt. Die Parkierung kann auch bei Veranstaltungen im Dorf
genutzt werden (Synergie). Die weitere Planung erfolgt zusammen mit
dem vorgesehenen Quartierplan unter Einbezug des Tiefbauamtes.

» Die Piste soll flachenhaft beschneit werden.

» Eine Sommernutzung der Sesselbahn ist nicht vorgesehen.

Das weitere Vorgehen wird festgelegt.

4.3.4 Vierte Gesprachsrunde vom 20. Januar 2004
Die vierte Gesprachsrunde diente dem Informationsaustausch (Feedback

Foérderverein, Verwaltung und USO) sowie dem Grundsatzentscheid betref-
fend Linienfuhrung.

Die vorgeschlagene Linienfihrung wird von allen Beteiligten unterstitzt und
grundsatzlich als machbar angesehen. Das Vorhaben kann aufgrund dieser
Linienfuhrung detailliert weitergeplant werden.

Der Schlussbericht wird unter Federfihrung des Amtes fir Raumplanung
und der Mitwirkung der Gemeinde Zuoz mit der Variante «Chastlatsch» er-
ganzt. Diese Unterlage bildet die Grundlage fur die Anpassung des kantona-
len Richtplanes (Richtplan-Anpassung).

Es wird das weitere Vorgehen festgelegt und das Koordinationsprotokoll -
berarbeitet und erganzt.

4.3.5 Vorstellung der Variante «Chastlatsch» beim BAV

Am 28. Januar 2004 stellte eine Delegation aus Gemeinde, Unternehmung
und Kanton die Variante «Chastlatsch» dem BAV vor. Ziel dieser Vorstellung
war die Thematisierung einzelner Fragen (z.B. Rodung oder Niederhalteser-
vitut, UVP-Pflichtigkeit usw.) sowie eine grobe Beurteilung der Variante und
die Besprechung des Vorgehens in Bezug auf das Konzessionsverfahren.
Seitens des BAV werden zur Variante «Chastlatsch» keine grundséatzlichen
no-goes geadussert. Die Ergebnisse dieser Besprechung fliessen in die lau-
fende Planung und Projektierung und es wurde vereinbart, die Abklarung der
UVB-Pflichtigkeit schriftlich auszuldsen.

4.3.6 Abklarung der UVP-Pflichtigkeit

Mit Schreiben vom 5. Februar 2004 des ARP wurde gestitzt auf das Treffen
mit dem BAV die Frage nach der UVP-Pflichtigkeit der Variante
«Chastlatsch» gestellt. Dem Schreiben wurde die Stellungnahme des ANU
zu dieser Frage beigelegt. Mit Schreiben vom 11. Marz 2004 teilt das BAV
mit, dass es sich bei der Variante «Chastlatsch» um keine UVP-pflichtige
Anlage handelt, da sich diese nicht in einer eigenstandigen Gelandeekam-
mer befinde.
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4.3.7 Abklarung bezlglich dem Richtplanverfahren

Bezuglich des Ubergeordneten rédumlichen Konzeptes der Basiserschlies-
sung Zuoz handelt es sich bei der Variante «Chastlatsch» um keine grund-
séatzlich andere Konzeption wie bei der Variante «Champatsch optimiert».
Zur letzteren wurde bereits im Sommer 2001 ein Mitwirkungsverfahren nach
Art. 4 des eidg. Raumplanungsgesetzes durchgefihrt. Es stellt sich deshalb
die Frage nach dem Richtplanverfahren fir die Richtplan-Anpassung bei der
Variante «Chastlatsch». Mit Schreiben vom 11. Februar 2004 wurde dem
Bundesamt fiir Raumentwicklung (are) die Frage gestellt, ob aus Sicht des
are ein Anhoérungsverfahren der betroffenen Stellen und interessierten Krei-
se ausreichend ist oder ob eine gesamtkantonale 6ffentliche Auflage stattfin-
den soll.

In der Beantwortung der Frage kommt das are auch zum Schluss, dass es
sich bei der vorgesehen Richtplananderung nicht um eine grundlegende An-
derung der raumlichen Konzeption handelt, sondern um eine Anderung der
Linienfihrung der Zubringeranlage, welche von lokaler, allenfalls von regio-
naler Bedeutung ist. Eine 6ffentliche Bekanntmachung kdnnte sich deshalb
im vorliegenden Fall auf die betroffenen Gemeinden (Region), die Planungs-
trager und Interessenverbdnde beschrankten.

4.3.8 Finfte Gesprachsrunde vom 30. Marz 2004
Die finfte «Gesprachsrunde» diente dazu, die Mitglieder der Begleitgruppe

auf den aktuellen Stand der Projektierung und der Abklarungen zu bringen:

» Die Finanzierung der weiteren Projekt-Arbeiten wurde durch die vier
Plaiv-Gemeinden per Ende Mérz 2004 sichergestellt.

* Anhand eines Planentwurfes wurde Uber die nétigen Rodungen orien-
tiert. Die zustéandige Fachstelle gab Empfehlungen zur Ausgestaltung der
ndtigen Grundlagen ab. Der Rodungsvorbescheid wird aufgrund der ak-
tualisierten Grundlagen durch das ARP ausgelost.

» Es wurde ein 1. Entwurf der Wintersportzone der Ortsplanung vorgestellt
und diskutiert. Bezlglich organisatorischer Massnahmen fir die Parkie-
rung wird auf bereits funktionierende Beispiele hingewiesen.

» Der Unternehmensplan fur die nachsten 10 wurde skizziert:

Phase 1: Gleichzeitig zum neuen Zubringer «Chastlatsch» ist der Ersatz
des Pizzet-Lifts durch eine 3-er Sesselbahn vorgesehen. Die Erstellung
dieser zwei neuen Anlagen kann als «eine Einheit» betrachtet werden.

Phase 2: Entweder soll eine Beschéftigungsanlage vom Gebiet «Cha-
manna Munt» ins Gebiet «<Som Muntatsch» erstellt werden oder es soll
der Albanas-Lift ersetzt werden. Von diesen zwei Varianten soll eine rea-
lisiert werden, falls die nétigen Mittel dazu erwirtschaftet werden kénnen.

e Seitens der USO wurde die Bedeutung hervorgehoben, dass aus den
Richtplan-Unterlagen unmissverstandlich hervorgehe, dass mit dem
neuen Zubringer kein Prgjudiz fur die Erschliessung der Val Viroula ge-
schaffen werde. Dies wurde seitens der Gemeinde Zuoz bestétigt.

» Die Begleitgruppe wurde Uber den Stand der Abklarungen in Bezug auf
die UVP-Pflichtigkeit orientiert (siehe Kapitel 4.3.6).

» Die Begleitgruppe wurde Uber den Stand der Abklarungen in Bezug auf
das Richtplanverfahren orientiert (siehe Kapitel 4.3.7). Es wurde verein-
bart, dass ein Anhérungsverfahren durchgefihrt wird. Angehort werden
die Stellen der Begleitgruppe, die Gemeinden der Plaiv sowie der Kreis.

« Die Begleitgruppe wurde anhand eines neuen Verfahrensschemas tber
das weitere Vorgehen und die Terminplanung orientiert.

* weiteres Vorgehen zum vorliegenden Bericht.

*  Zum Zeitpunkt der Anhorung soll eine Medienmitteilung erfolgen. Vorbe-
reitung durch das ARP, Bereinigung in der der Kerngruppe.
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51

5.2

6

6.1

6.2

ERGEBNISSE DES KOORDINATIONSPROZESSES

Ubergeordnete Betrachtung

unverandert

Betrachtung der Variante «Chastlatsch»

Bei der Variante «Chastlatsch» erfolgt die Erschliessung des Skigebietes
aus dem Raum zwischen Friedhof und Wohnzone Crasta. Die Talstation der
Sesselbahn befindet sich oberhalb der alten Kantonsstrasse, direkt neben
den Garagen des Hotels Concordia. Verkehrstechnisch liegt die Talstation
zweckmassig. Die Parkierung ist unterhalb der alten Kantonsstrasse vorge-
sehen. Die Zufahrt zum Parkplatz muss neu erstellt werden und erfolgt direkt
von der Kantonsstrasse aus. Sie dient auch der Erschliessung des Quartier-
plangebietes Plavaunt.

Das kommunale Verkehrkonzept, mit dem Ziel eines verkehrsberuhigten
Dorfkerns, wird durch diese Variante unterstiitzt. Die Anbindung an den Orts-
und Regionalbus ist gegeben, es kénnen bestehende Haltestellen genutzt
werden. Die Anbindung an die RhB erfolgt mittels dem bestehenden Fuss-
weg mit einer Gehzeit ca. 7 bis 10 Minuten.

Die Bergstation befindet sich oberhalb der Talstation Skilift Pizzet. Die Ba-
siserschliessung fihrt ins eigentliche Zentrum gemass Skigebietskonzept.
Es kénnen sowohl die Bedirfnisse der Skischule als auch der Anféanger
(Fun-Park) abgedeckt werden. Die Rickfuhrung der Skifahrer an den Aus-
gangspunkt ist méglich und die Talabfahrt kann zudem als Beschaftigungs-
piste genutzt werden. Sowohl Sesselbahn als auch Talabfahrt tangieren
Waldareal im Umfang von ca. 1'500 m2.

Die Variante Chastlatsch gerat nicht in prinzipiellem Konflikt mit der Sied-
lungserweiterung oder dem Ortsbildschutz. Im Sommer werden die Sessel
der Sesselbahn abmontiert.

Diese Variante «Chastlatsch» wird einvernehmlich als gute Variante beur-
teilt, die viele Probleme der ,alten” Variante Champatsch l6st.

INTERESSENABWAGUNG

Bedeutung und Entwicklung des Tourismus in den kommenden 20 Jahren
unverandert

Beruhrte Sachinteressen und deren gesamtheitliche Abwégung

6.2.1 Allgemein
Die geplante Skigebietserschliessung berthrt eine Vielzahl von Sachinteres-

sen. Die relevanten Kriterien wurden durch die Koordinationsgruppe (vgl.
Ziff. 4.2, Bericht vom 27. September 2002) festgelegt und bilden massgebli-
chen Bestandteil der tabellarischen Bewertung (Koordinationsprotokoll) der
Erschliessungsvariante «Chastlatsch». Die wichtigsten Kriterien sind:
» Natur und Landschaft

- schitzenswerte Biotope

- Landschaft/Geotope
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- Oberflachengewdasser/Quellen/Grundwasser
- Wald
*  Verkehr
Anbindung 6ffentlicher Verkehr
Anbindung motorisierter Privatverkehr
Parkierungskonzept
Verkehrsberuhigung Dorfkern
*  Siedlung
- Siedlungsanbindung
- inneres Ortsbild
- &usseres Ortsbild
»  Konzept Skigebietserschliessung
Einbindung ins Ausbaukonzept
Talstation/Bergstation
- Kapazitatsabstimmung
Pisten (Verlauf, Funktion, Qualitat)
*  Wirtschattlichkeit
- Investitionskosten
- Betriebkosten
+  Ubereinstimmung mit Planungsmitteln
- RIP 2000
- RRIP OE
- NUP (OP Zuoz)
*  Naturgefahren
- Talstation, Bergstation
- Bahnanlage, Strasse
- Pisten.

6.2.2 Natur und Landschaft

Die Variante «Chastlatsch» beansprucht — wie auch die Variante «Cham-
patsch optimiert» — Waldareal und beeintrachtigt vermutlich schiitzenswerte
Biotope (Trockenstandorte). Hingegen werden im Vergleich mit «Cham-
patsch optimiert» keine Oberflachengewasser tangiert. Es sind sowohl fur
die Sesselbahn als auch die Talabfahrt nur geringfigige Gelédndeanpassun-
gen zu erwarten. In dieser Hinsicht schneidet die Variante «Chastlatsch»
gegeniber der Variante «Champatsch optimiert» wesentlich besser ab.

6.2.3 Verkehr

Hinsichtlich Verkehr sind die beiden Varianten «Chastlatsch» und «Cham-
patsch» gut geeignet mit einem Plus zugunsten der Variante «Chastlatsch».
Die Zielsetzung eines verkehrsberuhigten Dorfkerns wird mit dieser Varianter
am ehesten erreicht. Die Parkierung lasst sich bei beiden Varianten l6sen
und die Varianten ermdglichen allenfalls gewisse Synergien (Benutzung im
Sommer), wobei die Variante «Chastlatsch» in dieser Hinsicht eher besser
abschneidet, da die Parkplatze naher beim Dorfzentrum von Zuoz gelegen
sind.

Der PP-Standort zwischen alter Kantonsstrasse und RhB-Linie ist topogra-
phisch nicht ganz unproblematisch (Verbindung Talstation—PP, steiles Ge-
lande). Weitere Aussagen sind erst aufgrund eines konkreten Projektes
mdglich. Die Erschliessung ab der alten Kantonsstrasse ist machbar. Die
von den Parkierungsanlagen ausgehenden Belastungen kénnen aufgrund
der unterschiedlichen Datenlage bei den einzelnen Varianten nicht miteinan-
der verglichen werden, sie dirften aber bei den beiden Varianten
«Chastlatsch» und «Champatsch optimiert» ahnlich sein.



Basiserschliessung Skigebiet Zuoz « Erganzungsbericht 10

Beziglich der Erschliessung mit dem offentlichen Verkehr durch die Bahn
schneidet die Variante «Chastlatsch» bedingt durch die grossere Nédhe zum
Bahnhof deutlich besser ab als die Variante «Champatsch optimiert». Es be-
steht ein Gehweg zum Bahnhof (Gehzeit 7 — 10 Minuten).

Beziglich der Erschliessung mit dem o6ffentlichen Busverkehr liegt eine Bus-
haltestelle in unmittelbarer Nahe der Talstation.

6.2.4 Siedlung

Im Gegensatz zur Talstation der Variante «Champatsch optimiert» liegt bei
der Talstation der Variante «Chastlatsch» keine Portalsituation vor. Die Tal-
station «Chastlatsch» liegt direkt angrenzend an einen durch die Gefahrensi-
tuation bedingten Siedlungsrand innerhalb des Siedlungsgebietes von Zuoz.
Aus Distanz betrachtet, wird die Talstation der Variante «Chastlatsch» be-
zlglich des Ortsbildes deshalb schwéacher wahrnehmbar sein, weil sie inner-
halb des Ortes Zuoz liegt und sich eng am Gelande orientiert. In Bezug auf
die Wahrnehmung aus der Nahe wird insbesondere die gute Gestaltung ein
Schusselfaktor sein. Der Anlagentyp setzt den Rahmen fiir die Gestaltung
bei der Talstation (Sesselbahn mit fix geklemmten Sesseln, die im Sommer
abmontiert werden).

Hinsichtlich der Siedlungsanbindung ist die Variante «Chastlatsch» optimal.

Auch die Variante «Chastlatsch» erfordert neue Parkierungsanlagen. Auf-
grund der Positionierung der Talstation an einem Randbereiches innerhalb
der Siedlung kann die Einpassung in die Gberbaute Struktur besser erfolgen
als bei der Variante «Champatsch optimiert» bzw. ist aus Distanz weniger
wahrnehmbar. Zudem ermdglicht das coupiertere Gelande am vorgesehe-
nen Standort grundséatzlich eine bessere Einpassung. Der Vorteil der besse-
ren Siedlungsanbindung ist in Bezug auf den Schutz der Bevdlkerung vor
den verkehrsbedingten Immissionen naturgemass ein Nachteil. Bei der Vari-
ante «Chastlatsch» erfolgt die Zufahrt immer entlang von Siedlungsgebiet
der Gemeinde Zuoz.

6.2.5 Konzept Skigebietserschliessung
Dieses fur die Bergbahnbetreiber wichtigste Kriterium wird von beiden Vari-

anten «Champatsch optimiert» und «Chastlatsch» gut erfillt. Sie fiihren ins
Zentrum des heutigen Skigebietes und decken die Bedurfnisse von Skischu-
le und Kindern ab. Die Rickfiihrung der Skifahrerinnen an den Ausgangs-
punkt ist Uber eine geeignete Heimfahrtspiste gewahrleistet. Bei der Variante
«Chastlatsch» ist das Problem der Strassenquerung noch zu lésen.

6.2.6 Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit kann nur auf Grund von groben Schatzungen der vor-
aussichtlichen Investitions- und Betriebskosten beurteilt werden. Bei der Be-
urteilung nicht berticksichtigt wurden mdogliche Attraktivitatssteigerungen und
die Auswirkungen eines Zusatzangebotes im Skigebiet mit den damit ver-
bundenen Mehreinnahmen.

Investitionskosten

Die Investitionskosten umfassen neben den eigentlichen Erschliessungskos-
ten (Sesselbahn, Strassenbau) auch die bei allen Varianten anfallenden In-
vestitionen fur die Erstellung der jeweils erforderlichen Parkierungsanlage.
Die Investitionskosten fur die Sesselbahnen der beiden Varianten
«Chastlatsch» und «Champatsch optimiert» dirften etwa in der gleichen
Grossenordnung liegen. Die Sesselbahn «Chastlatsch» ist zwar mit 900 m
etwas langer als diejenige der Variante «Champatsch optimiert» (ca. 700 m),
daftr ist erstere aber technisch und baulich gunstiger, da es sich um eine
Anlage mit fest monierten Sesseln handelt und nicht um eine kuppelbare
Sesselbahn.
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Die Investitionskosten fiir die Parkierung sind bei beiden Varianten
«Chastlatsch» und «Champatsch optimiert» in etwa gleich. Durch die mogli-
che Doppelnutzung als Zufahrt zum Quartierplangebiet ist die Variante
«Chastlatsch» eher gunstiger.

Betriebskosten
Bei den Betriebskosten sind zwischen den beiden Varianten «Champatsch»
und «Chastlatsch» kaum Unterschiede zu erwarten.

6.2.7 Ubereinstimmung mit Planungsmitteln
Nachdem die rechtsgiiltigen Planungsmittel (Regionale Richtplanung, Nut-

zungsplanung) auf die Variante «Champatsch optimiert» ausgerichtet sind
und diese Vorgaben sinngemass in den kantonalen Richtplan Gibernommen
wurden, liegt es auf der Hand, dass einzig diese Variante mit den geltenden
und kinftigen Planungsmitteln (bereinstimmt. Bei der neuen Variante
«Chastlatsch» missen die Planungsmittel der Richt- und Nutzungsplanung
entsprechend angepasst werden.

6.2.8 Naturgefahren
Wie bei der Variante «Champatsch optimiert» befindet sich auch bei der Va-

riante «Chastlatsch» die Talstation in einer Gefahrenzone 2 (geringe Ge-
fahr), d.h. es sind bauliche Massnahmen erforderlich. Der geplante Parkplatz
unterhalb der alten Kantonsstrasse liegt bei der Variante «Chastlatsch» in
einer Gefahrenzone 1 (Lawinengefahr). Zur Sicherung der Anlage sind bau-
liche und organisatorische Massnahmen notwendig. Bei der Variante
«Champatsch optimiert» befindet sich der Parkplatz in der Gefahrenzone 2.
Die Masten der Sesselbahn «Chastlatsch» stehen in der Gefahrenzone 1
und missen entsprechend dimensioniert werden und die Pisten fiihren bei
beiden Varianten teilweise durch Gefahrenzonen 1.

Beziglich Naturgefahr bedarf die Variante «Chastlatsch» mehr flankierender
Massnahmen als die Variante «Champatsch optimiert».

7 ERKENNTNISSE FUR RIP 2000
Als Ergebnis der Evaluation von 2002 ging die Variante «Champatsch opti-
miert» hervor. Sie fand in Form einer Skigebietserweiterung Aufnahme im
RIP 2000 (11.FS.10, Zuoz: Erweiterung im NW des erschlossenen Gebietes,
Zwischenergebnis).

Aufgrund der geédnderten Eigentumsverhéltnisse konnte die Variante
«Chastlatsch» entwickelt werden. Da diese Variante in Bezug auf viele Krite-
rien die Probleme grundsatzlich besser 16st als die Variante «Champatsch
optimiert», steht die Variante «Chastlatsch» im Vordergrund und soll in
RIP2000 Aufnahme finden.
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8

8.1

8.2

ANTRAG UND WEITERES VORGEHEN

Antrag

Im RIP 2000 ist die Variante «Chastlatsch» als neue Basiserschliessung fir
das Skigebiet Zuoz aufzunehmen. Nachdem die raumwirksamen Téatigkeiten
aufeinander abgestimmt sind und sich firr die noch offenen Fragen (Archéao-
logie, Trockenstandorte, Rodung, Gefahrensituation Parkplatz, Kreuzung
Piste/Castellstrasse) im Rahmen der Detailprojektierung Lésungen abzeich-
nen, kann der Koordinationsstand «Festsetzung» festgelegt werden. Die
neue Basiserschliessung schafft kein Prajudiz fur die Erschliessung der Val
Viroula.

Weiteres Vorgehen

In der nachsten Phase sind die Projekt-Unterlagen fir die Sesselbahn, die
Parkierung, die Pistenfiihrung und Beschneiung sowie Vorschlage fir allfalli-
ge okologische Ausgleichsmassnahmen auszuarbeiten, so dass Aussagen
zur Lésung der noch offenen Fragen/Konflikte mdglich sind. Parallel und in
Abstimmung zu diesen Arbeiten kdnnen die Anpassung der Richtplanungen
(RIP 2000, RRIP OE) und der Nutzungsplanung (OP Zuoz) sowie die Ausar-
beitung des Konzessionsgesuches erfolgen. Fir Einzelheiten beziglich Ver-
fahrensablauf wird auf den Verfahrensplan vom 30.03.04 verwiesen, aus
dem auch die gegenseitigen Abhéngigkeiten der einzelnen Verfahren er-
sichtlich sind.

Von der Kerngruppe verabschiedet am 20. April 2004
Von der Koordinationsgruppe (ohne Bundesstellen) verabschiedet am 29. April
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ANHANGE

Variantenstudie Erschliessung Skigebiet, Variante 7, Fotoplan Variante
Crasta vom 24.03.2003

Achsvariante Bott vom 12.01.2004, gemass Augenschein vom
09.01.2004; Situationsplan mit eingetragenem Sicherheitsabstand von
je 6 m, Massstab=~1:2000 (spezielle Beilage, nicht diesem Dokument
beiliegend)

Verfahrensplan Stand Sitzung vom 30.03.04
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